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Opinnäytetyön aihe saatiin Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan kaupal-
liselta osastolta, jossa opinnäytetyöntekijä aloitti hankintasihteerinä lokakuussa 2016. 
Opinnäytetyössä tutkittiin mitä työkaluja käytetään riskienhallinnassa, ketkä osallis-
tuvat riskienhallintaan, miten riskienhallinta dokumentoidaan ja missä vaiheessa 
hankintaa riskienhallinta toteutetaan.   
 
Riskienhallintaan vaikuttavat organisaation sisäiset ja ulkoiset vaatimukset. Puolus-
tusvoimien riskienhallintanormin viitekehys on ISO 31000 –standardi. Hyvä riskien-
hallinta edistää tavoitteiden saavuttamista ja hankintojen onnistumista. Hankintatoi-
mi auttaa muuta organisaatiota hoitamaan perustehtäväänsä. Opinnäytetyön tavoit-
teena oli auttaa hankintojen riskienhallinnan kehittämistä.  
 
Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä oli laadullinen tutkimus. Keskeisimmät lähteet 
opinnäytetyössä olivat organisaation normit riskienhallinnasta, hankintaohjeista, laa-
dunvarmistuksesta ja projektiohjeista. Teoriaosuuden lähteinä olivat myös muu kir-
jallisuus riskienhallinnasta, hankinnoista sekä valtiovarainministeriön julkaisut ai-
heista.  
 
Johtopäätöksenä voitiin todeta, että hankintatoimessa käytettiin normien mukaisia 
toimintatapoja. Riskienhallintanormi ohjaa tunnistamaan negatiivisia ja positiivisia 
riskejä, mutta myönteisten mahdollisuuksien tunnistaminen oli vähäistä haastateltu-
jen asianhoitajien mukaan. Riskien tunnistamiseen olisi hyvä olla monipuolisemmin 
työkaluja. Riskienhallinta dokumentoitiin asiakirjoina, mutta asiakirjat olivat hallin-
toyksiköiden lähiarkistoissa ja sieltä tiedon etsiminen oli vaivaloista, joten organisaa-
tiossa olisi hyvä olla tietopankki, johon projektiohjeen mukainen hankinnan Lessons 
Learned –dokumentti tallennettaisiin. Lisäksi riskienhallinnasta saatava hyöty tulisi 
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The topic of the thesis was obtained from the Finnish Defence Forces Logistics 
Command HQ, Commercial Division, where the thesis author started as a procure-
ment secretary in October 2016. The thesis investigates which tools are used in risk 
management, who participates in risk management, how risk management is docu-
mented and at what stage the risk management is implemented. 
 
Risk management is influenced by internal and external requirements of the organi-
zation. The hedging instrument's risk management standard reference framework is 
the ISO 31000 standard. Good risk management contributes to the achievement of 
goals and the success of procurement. Procurement will help other parts of the organ-
ization to carry out its core task. The aim of this thesis is to help develop the pro-
curement risk management. 
 
The research method in this thesis is qualitative research. The most important sources 
in the thesis were organizational norms on risk management, procurement guidelines, 
quality assurance and project guidelines. Also source of the theoretical part is also 
other literature on risk management, procurement and publications by the Ministry of 
Finance on these topics. 
 
As a conclusion, it can be stated that the procurement procedure uses the normative 
practices. The Risk Management Guidelines guide the identification of negative and 
positive risks, but the identification of positive opportunities was limited by the in-
terviewed attorneys. It would be good to have more tools to identify the risks. Risk 
management is documented as documents, but the documents are in the archives of 
the administrative units and searching information from there is difficult, so in the 
organization it would be good to have a data bank to store the Lessons Learned doc-
ument in accordance with the project manual. In addition, the benefit of risk man-
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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää hankintatoimintaan liittyvät riskit Puo-
lustusvoimien logistiikkalaitoksessa. Opinnäyteyön kohde on hankinnat, joissa koko-
naisvalmistelu ja ratkaisuoikeus ovat Puolustusvoimien logistiikkalaitoksessa. Ris-
kienhallinnan merkitys on aivan toisenlainen kuin kymmenen vuotta sitten. Esimer-
kiksi uusi hankintalaki tai EU-tietosuoja-asetus tuo tiedon hallintaan uusia vaatimuk-
sia. Riskejä on turvallisempi ottaa, kun se tehdään hallitusti. Innovatiivisten hankin-
tojen toteuttamisessa tarvitaan laaja-alaista hankintaosaamista, johon kuuluu sopi-
musten tekeminen tuotekehitystarpeet huomioiden sekä sopimusten hallinta ja ris-
kienhallinta koko hankinnan elinkaaren aikana (Valtiovarainministeriö 2009, 22). 
 
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta on keskitetty hankintayksikkö, joka 
toteuttaa puolustus- ja turvallisuushankinnat, kehittämisohjelmiin kuuluvat hankinnat 
ja kaikki omat ja muiden Puolustusvoimien hankintayksiköiden kansallisen kyn-
nysarvon ylittävät siviilihankinnat, jotka eivät perustu vuosi- tai puitesopimuksiin. 
(Pääesikunta 2015, 17-18.)  Hankintatoimella on suuri merkitys organisaatiolle ja se 
edesauttaa hallintoa tekemään perustehtäväänsä. Hankintojen tekeminen vaatii omaa 
erityisosaamista ja valtiovarainministeriö on esittänyt hankintatoimen kehittämis-
hankkeessa eli Hanko-hankkeen loppuraportissa erilaisia kehitysehdotuksia hankinta-
toimen kehittämiseen. Yksi kehittämisalue oli sopimushallinta ja toimittajayhteistyö. 
Sopimushallinnalla varmistetaan mahdollisten ongelmien ratkaistua viipymättä ja 
että riskit eivät toteudu. Toimittajahallintaan liittyy toimittajariskien kartoittaminen. 
Puolustusvoimilla on strategisia kumppaneita, joille se on ulkoistanut toimintoja ja 
tästä johtuen hankintatoimen merkitys on kasvanut. Tavoitteen saavuttaminen yhdes-
sä kumppanin kanssa vaatii hankintatoimelta erilaista osaamista kuin tavoitteen saa-
vuttaminen omilla resursseilla. 
 
Opinnäytetyön aluksi kerron riskienhallinnasta ja mitä viitekehyksiä on yleisemmin 
käytössä. Riskienhallinnan perusperiaatteet ovat samat riippumatta organisaation 
koosta tai toimialasta. Riskiluokittelussa tuon esille erilaisia riskilajeja, joita on ole-
massa ja joiden painoarvo vaihtelee riippuen yrityksen koosta ja toimialasta. Pienelle 
yritykselle henkilöstöriskit ovat suuremmat kuin isommalle yritykselle. Tämän jäl-
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keen kirjoitan julkisista hankinnoista yleisellä tasolla ja tuon esille esimerkiksi eroja 
julkisen ja yksityisen sektorin hankinnoissa. Kolmanneksi kerron Puolustusvoimien 
riskienhallinnan politiikasta ja hankintastrategiasta. Teemahaastattelujen kysymykset 
olen laatinut teoriasta esiin nousseista huomioista.  
 
1.1 Opinnäytetyön ongelman kuvaus 
Hankintatoimintaa ohjaa lainsäädäntö ja Puolustusvoimissa on ohjeistettu riskienhal-
linta sekä hankintatoiminta. Hankintaan osallistuu tekninen (substanssiosaaja) ja 
kaupallinen (kaupallisjuridinen asiantuntija) asianhoitaja. Tavoitteeni on saada tietoa 
miten hankintojen riskejä voidaan hallita ja löytää mahdollisia kehittämiskohteita 
hankintaprosessiin. Hankintojen rajaus on työssäni kilpailutettavat hankinnat Puolus-
tusvoimien logistiikkalaitoksessa ja joiden päätösoikeus sekä kokonaisvalmistelu on 
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksella. Rajauksen ulkopuolelle jäävät pienhankinnat 
ja hankinnat joista päättää puolustusministeriö.  
 
Tämän opinnäytetyön aiheena on hankintatoimintaan liittyvät riskit. 
Opinnäytetyölläni pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:   
1. missä vaiheessa riskienhallinta tapahtuu hankintaprosessissa 
2. miten riskienhallinta dokumentoidaan 
3. ketkä osallistuvat riskienhallintaan 
4. mitä työkaluja käytetään 
Pyrin kuvaamaan hankintatoimen nykytilaa hankintayksikössä, joka perustettiin 
1.1.2015. 
1.2 Tutkimusmenetelmä 
Kyseessä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Kvalitatiivisen tutkimuksen läh-
tökohtana on kuvata todellista elämää. Kohdetta pyritään tutkimaan niin kokonais-
valtaisesti kuin mahdollista. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan arvot ja aikai-
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sempi tieto vaikuttavat tutkimukseen. Näin ollen tulokseksi voidaankin saada vain 
ehdollisia selityksiä aikaan ja paikkaan rajoittuen. Voidaan sanoa, että kvalitatiivises-
sa tutkimuksessa tarkoituksena on ennemminkin löytää tai paljastaa tosiasioita kuin 
todentaa jo etukäteen olemassa olevia väittämiä tai ilmiöitä. (Hirsirjärvi, Remes & 
Sajavaara 2005, 152.) 
 
Tutkimusmenetelmänä opinnäytetyössä käytetään haastattelua. Haastattelu sopii ai-
neistonkeruumenetelmäksi silloin, jos tutkitaan tutkimushetken ilmiötä. Haastattelul-
la voidaan käyttää, kun ilmiöön liittyviä yksityiskohtaisia kysymyksiä ei voida esit-
tää. (Kananen 2015, 143.) 
 
1.3 Aikaisemmat tutkimukset  
Opinnäytetyöni aiheena on riskienhallinta julkisissa hankinnoissa valtion hallinnossa. 
Riskienhallinta osana sisäistä valvontaa julkishallinnossa löytyi opinnäytetöitä. Sisko 
Niiranen on tutkinut hankintojen riskejä ja sisäistä valvontaa hankintayksiköissä ja 
Hansel Oy:ssä ja totesi, että riskien tunnistamista ja arviointia tehdään vähemmän 
virastoissa kuin Hansel Oy:ssä. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että julkisista han-
kinnoista on tehty paljon hakemuksia Markkinaoikeuteen ja tästä voi päätellä, ettei 
sisäinen valvonta hankintatoimen osalta ole toiminut tehokkaasti. (Niiranen 2011, 
111, 113.) Lisäksi KPMG Oy on selvittänyt valtion virastojen ja laitosten sisäisen 
valvonnan kehittämiskohteita. Yleisin kehittämiskohde tutkimuksessa oli riskienhal-
linta kokonaisuutena tai jonkin osa-alueen osalta (Alftan 2008, 163). Heli Riutto on 
tutkinut riskienhallintaa asiantuntijapalvelujen hankinnoissa kunnissa ja tutkielmassa 
todetaan, että hankinnan jokainen vaihe sisältää riskejä, jotka realisoituessaan voivat 
aiheuttaa ongelmia. Hyvällä suunnittelulla riskejä voidaan vähentää, mutta kaikista 
riskeistä tuskin päästään koskaan eroon. (Riutto 2010, 89-90.) Eero Aarresalo on tut-
kinut millaista hankintaosaamista tarvitaan julkisissa hankinnoissa ja löytänyt 22 eri 
osaamisaluetta, jotka hän oli jakanut viiteen kategoriaan sekä tehnyt niistä 785 ha-
vaintoa. Riskienhallintaosaaminen oli tutkielmassa yksi osaamisalueen tutkimuskoh-
de ja raportissa todetaan, että aineistosta löytyi vain 3 havaintoa, jotka liittyivät ris-
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kienhallintaan ja niiden johtamiseen. Havainto oli kirjoittajalle valtava yllätys. (Aar-
resalo 2014, 65.) 
1.4 Opinnäytetyön sanastoa 
Taulukossa 1 on opinnäytetyön keskeisimmät termit, jotka on määritelty Valtion 
hankintakäsikirjassa 2017, valtiovarainministeriön VAHTI 1/2017 Ohjeessa riskien-
hallintaan, valtiovarainministeriön hankintatoimen kehittämishankkeen loppurapor-
tissa 6/2016, Puolustusvoimien Riskienhallinta normissa ja Ilmosen, Kallion, Koski-
sen & Rajamäen kirjassa. 
 
Taulukko 1. opinnäytetyön käsitteitä 
Riski epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin, joka voi olla myöntei-
nen tai kielteinen. Riski kuvataan viittaamalla tapahtumaan 
ja ilmaistaan todennäköisyyden ja vaikutusten yhdistelmänä 
Riskienhallinta toiminta, jolla hallitaan organisaation riskejä 
Riskien arviointi kokonaisprosessi, joka kattaa riskien tunnistamisen, analyy-
sin ja riskien merkityksen arvioinnin 
Riskin 
todennäköisyys 
termillä viitataan jonkin tapahtuman toteutumisen mahdolli-
suuteen, joka voidaan määritellä, mitata tai määrittää objek-
tiivisesti tai subjektiivisesti, laadullisesti tai määrällisesti ja 
kuva yleisellä tasolla tai matemaattisesti (kuten todennäköi-
syys (probability) tai esiintymistaajuus tietyllä ajanjaksolla). 
Riskinottohalu riskin taso, jonka organisaatio on valmis ottamaan pyrkies-
sään tavoitteeseen. Riskinottohalukkuus heijastelee organi-




on organisaation arvio riskistä, jonka se on varautunut hy-
väksymään ja kestämään.  
Julkiset hankinnat vastikkeellisia kirjallisia sopimuksia, jotka on tehty toimitta-
jan ja hankintayksikön välillä, jotka rahoitetaan julkisin va-
roin 
Hankintatoiminta tavaroiden, palvelujen, rakennusurakoiden ja työsuoritusten 
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ostamista kaikkine siihen kuuluvine tehtävineen 
Hankintayksikkö julkisen hankinnan toteuttava viranomainen tai muu hankin-
talainsäädönnön mukaan hankintalain noudattamiseen vel-
voitettu yksikkö 
Hankintastrategia organisaation hankintatoimen toteutusta ja organisointia lin-
jaava ja sitouttava asiakirja tai dokumentti 
Markkinakartoitus tehdään hankinnan valmistelua varten ja se antaa toimittajille 
tietoa hankinnasta. Kartoituksessa selvitetään markkinoilla 
olevaa tarjontaa, tuotteita koskevia tietoja ja toimittajien ha-
lukkuutta osallistua kilpailutukseen. Julkisissa hankinnoissa 
käytetään markkinatietojen keruusta termejä tietopyyntö tai 
tekninen vuoropuhelu. 
Hankintamenettely menettely, jonka mukaisesti julkinen hankinta toteutetaan  
Tarjouspyyntö asiakirja, jossa määritellään hankinnan kohde, annetaan tar-
jouksen laatimista koskevat ohjeet sekä määritellään tarjo-
ajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset, hankit-
tavaa tuotetta koskevat vaatimukset ja muut tiedot, joilla on 




Yritystoiminnassa on aina kyse riskien ottamisesta ja riskin voi määritellä tavoittei-
siin liittyvänä epävarmuutena. Riskienhallintaa määrittävät vaatimukset voidaan ja-
kaa ulkoisiin ja sisäisiin vaatimuksiin. Riskienhallinnassa ei ole kyse erillisestä pro-
sessista vaan niiden hallinta linkittyy organisaation visioon, arvoihin ja strategiaan, 
jotka ovat sisäisiä vaatimuksia riskienhallinnan tavoitteille. Ulkoiset vaatimukset tu-
levat lainsäädännöstä, riskienhallintastandardeista ja toimialan suosituksista. Myös 
yhteiskunnan arvot voivat vaikuttaa organisaation riskienhallintaan. Riskienhallinta-
työ on vietävä ihmisten johtamisen tasolle, koska riskienhallintakulttuuri ja inhimilli-
set tekijät ovat tärkeitä seikkoja riskienhallinnan tavoitteiden saavuttamisessa. Ris-
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kienhallinnan johtamisessa on syytä muistaa, että tavoitteena on kehittää toimintaa 
eikä etsiä syyllisiä. (Ilmonen, Kallio, Koskinen & Rajamäki 2013, 20-21, 29, 45.) 
2.1 Riskin määritelmä 
Sanalle riski on useita erilaisia määritelmiä ja sitä käytetään ilmaisemaan eri asioita 
asiayhteydestä tai esittäjästä riippuen. Yleiskielessä riskillä tarkoitetaan uhkaa tai 
vaaraa. Moniin liiketoiminnan riskeihin voi sisältyä myös mahdollisuus uusiin liike-
toimintamahdollisuuksiin eli kyse voi olla myös positiivisesta asiasta. Riski koetaan 
epävarmuutena ja siihen liittyy odotuksia tulevasta. Tapahtumaan yhdistyvien odo-
tusten lisäksi tapahtuman laajuus ja merkityksellisyys sekä itselle että muille vaikut-
tavat koettuun riskin vakavuuteen. Uhkia ja mahdollisuuksien arvioinnissa tarvitaan 
kokonaisvaltaista riskienhallintaa ja hyvää liiketoiminnan tuntemista. Kokonaisval-
taisessa riskienhallinnassa kannattaa muistaa sanonta ”pienistä puroista syntyy suuri 
joki”. Teoreettisessa pohdinnassa riski yhdistetään tulokseltaan erilaisten, onnistu-
neiden ja epäonnistuneiden, tapahtumien vaihteluksi. Riskillä voi siis olla positiivisia 
tai negatiivisia vaikutuksia ja hyödyntämättä jätetty tilaisuus voidaan tunnistaa ris-
kiksi. (Huuhka 2017, 216; Suominen 2003, 9.) 
 
2.2 COSO ERM –malli kuvaa riskienhallinnan laajuutta 
2004 Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO) 
julkaisi kokonaisvaltaisen riskienhallinnan mallin (Enterprise Risk Management). 
Mallin taustalta on löydettävissä USA:n kiristynyt lainsäädäntö ja tiukentuneet vi-
ranomaismääräykset koskien riskienhallintaa ja yritysten johtamis- ja hallintojärjes-
telmiä (corporate governance; suomeksi hyvä hallintotapa). Viitekehys määrittelee 
riskienhallinnan prosessiksi, jota sovelletaan organisaation kaikilla tasoilla. Tarkoi-
tuksena on tunnistaa tekijät, jotka vaikuttavat organisaation tavoitteiden saavuttami-
seen sekä hallita riskejä riskinkantokyvyn mukaan. Valtionhallinnon sisäisen valvon-
nan ja riskienhallinnan suositus sekä siihen sisältyvä arviointikehikko pohjautuvat 
COSO ERM –malliin. Alla riskienhallinnan kuutio COSO ERM-mallin mukaisesti 
(kuvio 1.) (Alftan 2008, 85-87.)  
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Kuvio 1.  COSO ERM –mallin mukainen viitekehys. (alkuperäinen kuvio Suomen 
Riskienhallintayhdistys www-sivut 2017.) 
2.3 ISO 31000 Riskienhallinta, periaatteet ja ohjeet 
ISO 31000 –malli ei merkittävästi eroa COSOn ERM-mallista ja standardissa lähde-
tään liikkeelle toimintaympäristön määrittämisestä, jossa keskitytään liiketoimin-
taympäristöön, organisaatioon, riskienhallintaprosessiin ja riskinottohaluun. (Huuhka 





Kuvio 2. Riskienhallintaprosessi ISO 31000 –standardin mukaan (alkuperäinen kuvio 
Suomen Riskienhallintayhdistys www-sivut 2017.)  
 
Toimintaympäristön määrittelyssä rajataan mitä sisällytetään riskien arviointiin ja 
mitä jätetään sen ulkopuolelle. Riippuvuuksien tunnistaminen on tärkeää, mutta 
kaikkia riippuvuuksiin liittyvien tahojen riskejä on käytännössä mahdotonta ottaa 
huomioon. Määritetään miten riskejä hallitaan ja miten niitä siedetään eri tilanteissa. 
Toimintaympäristön määrittelyn yhteydessä myös riskien arvioinnin kohde yleensä 
täsmentyy. (Valtiovarainministeriö 2017, 19.) 
 
Riskien arviointi koostuu kolmesta alueesta; riskien tunnistaminen, riskianalyysi ja 
riskien merkityksen arvioiminen. Tunnistamisvaiheessa organisaatio selvittää mitä 
riskejä se toiminnassaan kohtaa, missä, milloin, miten ja miksi riskit voivat toteutua. 
Analyysin tarkoitus on tunnistaa riskit ja arvioida tunnistettujen riskien todennäköi-
syys. Riskistä analysoidaan todennäköisyys ja vakavuus ja näin saadaan muodostet-
tua käsitys mitä riskin ottamisesta voi seurata. Riskin merkitystä arvioitaessa pääte-
tään mitä riskin kanssa tehdään sekä arvioidaan aikataulua riskin käsittelyyn. (Val-
tiovarainministeriö 2017, 21-26.) 
 
Riskin käsittelyvaiheessa valitaan riskienhallintamenetelmä, joka valitaan kunkin 
riskin mukaan. Toimenpiteille valitaan vastuulliset henkilöt. Riskienhallintavaihtoeh-
toja ovat: 
 
1. torjuminen, esim. pidättäytymällä riskejä aiheuttavasta toiminnasta 
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2. riskin ottaminen tai lisääminen jonkin mahdollisuuden saavuttamiseksi 
3. riskin syyn poistaminen  
4. riskin toteutumisen todennäköisyyteen vaikuttaminen 
5. riskin toteutumisen seurauksiin varautuminen tai vaikuttaminen 
6. riskin jakaminen osittain tai kokonaan yhden tai useamman osapuolen kesken  
7. tilanteen säilyttäminen sellaisenaan.  
 
Riskien käsittelyvaiheessa saadaan kokonaiskuva riskeistä, niiden tasosta, käsittely-
toimenpiteistä, vastuista ja aikataulusta. (Valtiovarainministeriö 2017, 26-27.) 
 
Riskienhallinnan seurannan ja katselmoinnin avulla varmistetaan, että prosessi on 
tehty sovittujen käytänteiden mukaisesti. Niiden on oltava osa riskienhallintaproses-
sia. Raportointi voi sisältää esimerkiksi koosteen suoritetuista riskien arvioinneista, 
niissä esille tulleista tärkeimmistä riskeistä ja riskien hallitsemiseksi tehtävien toi-
menpiteiden tilanteesta. Riskienhallinnan viestinnällä jaetaan tietoa toimenpiteistä ja 
valvonnasta vastuullisten kesken. (Valtiovarainministeriö 2017, 28.) 
 
2.4 Riskiluokittelu 
Riskejä luokitellaan riippuen määritelmistä tai organisaation toimialasta. Perinteisesti 
riskit on ryhmitelty strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin. Ris-
kejä voidaan luokitella myös vakuutettaviin ja ei-vakuutettaviin, tietoisiin ja tiedos-
tamattomiin, välittömiin ja välillisiin riskeihin. (Ilmonen 2016, 76, 82.) Riskit vaikut-
tavat toisiinsa ja tästä syystä riskilajeja tulee tarkastella kokonaisuutena. Riskienhal-
linnan osalta on tärkeintä tunnistaa riski ja suunnitella toimenpide. (Valtiovarainmi-
nisteriö 2017, 23.) Seuraavaksi käsitellään yrityksen riskilajeja, koska hankintaan 
osallistuvan on syytä tunnistaa yritysten riskilajeja. 
 
Liiketoimintariskit 
Liiketoimintariskit voivat alkaa yrityksen sisä- tai ulkopuolelta. Liikeriskejä esiintyy 
esimerkiksi seuraavilla alueilla yritystoiminnassa:  
 talous 
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 rahoitus ja johtaminen 
 hankinnat 
 alihankintasuhteet 
 kuljetukset ja varastointi 
 valmistus ja tuotanto 
 henkilöstövoimavarat 
 myynti 
 markkinointi ja asiakassuhteet 
 investoinnit 
 tietojärjestelmät 
 tietoliikenne ja –turvallisuus 
 normit 
 suhdanteet 
 julkinen valta 
 kilpailijat ja sidosryhmäsuhteet. (Huuhka 2017, 224.) 
 
Taloudelliset riskit 
Yrityksen taloudellinen tilanne vaikuttaa sen riskinkantokykyyn ja tehokas yritys hal-
litsee rahavirtansa. Rahoitusriskien hyvällä hallinnalla yritys vaikuttaa voitontekoky-
kyynsä. (Huuhka 2017, 225-226.) Yrityksen maksuvalmiuteen vaikuttaa omat varat 
ja velallisten maksuhalukkuus. Korkojen nousu vaikuttaa rahoituskuluihin. Kansain-
välisessä kaupassa on valuuttariskit ja vieraan valtion lainsäädännön ennakoimatto-
mat muutokset. (Ilmonen 2016, 81.) 
 
Strategiset riskit 
Kun tehdään väärä valinta tai menetetään mahdollisuus on kysymys strategisesta ris-
kistä. Strategisten riskien tunnistamiseen ja analysointiin on olemassa monia työkalu-
ja. Tärkeintä on selvittää järjestelmällisesti eri vaihtoehtojen vaikutukset operatiivi-
sessa toiminnassa, asiakkuuksissa ja innovaatioissa. Strategiariskejä tunnistettaessa 
on hyödyllistä käyttää useaa analyysimenetelmää, jotta analyysin luotettavuus voi-
daan turvata. Strategisten riskien arviointiin voidaan hyödyntää esimerkiksi skenaa-
rioanalyysia, stress test –analyysia, riskiarvomenetelmää ja SWOT-analyysia. 
(Huuhka 2017, 227-228; Juvonen 2016, 38.) 
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Yrityksen sisäisten prosessien liiketoimintariskit 
Yrityksen sisäisten prosessien riskit voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: 
1. operatiiviset (esim. tuotanto-, myynti-, palveluprosessi) 
2. asiakkuustaso (esim. myynnin ja markkinoinnin tuki) 
3. innovaatiot (esim. innovaatioiden tuottaminen, henkilöstön osaaminen).  
Operatiivisen tason riskienhallinta keskittyy tutkimaan hankintatoiminnan riskien 
hallintaa, sopimusriskien hallintaa, vastuuriskien hallintaa, toimitusriskien hallintaa, 
ulkoistamiseen liittyvien riskien hallintaa, vahinkoriskien hallintaa ja tietoriskien hal-
lintaa. (Huuhka 2017, 230.) 
 
Operatiivisen toiminnan riskit voidaan yleisellä tasolla jakaa kolmeen osa-alueeseen: 
1. toimittajaverkoston ylläpitämiseen ja kehittämiseen 
2. tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen 
3. tuotteiden ja palveluiden jakeluun.  
Jatkuva toimittajaverkoston kehittäminen parantaa laatua ja tehokkuutta. Verkosto 
mahdollistaa esimerkiksi erilaisten innovaatioiden löytymisen ja hyödyntämisen. 
Tuotteiden ja materiaalien saatavuuden tärkeimmät riskit ovat raaka-aineiden ja 
komponenttien saatavuus ja riittävyys sekä hinnan vaihtelut. Toimitusvarmuuden 
kohdalla merkittävän riskin muodostavat alihankkijoiden ja tavarantoimittajien toi-
minnan keskeytymiset. Toimittajien valintaan liittyy erityisesti sopimus- ja tietoris-
kit. Sopimusriskit voivat liittyä sopimuksen syntytapaan, sopimuskumppaniin, tarjo-
uksen tekemiseen, yleisiin sopimusehtoihin, sopimussakkoon tai vahingonkorvauk-
seen. Sopimusriskejä hallitaan kirjallisin toimitussopimuksin ja määrittelemällä sel-
västi myyjän ja ostajan velvollisuudet, toimitettava tavara tai palvelu ja toimitustapa, 
toimituslausekkeet, toimituspaikka ja –aika sekä sanktiot toimituksen viivästymises-
tä, puutteista ja virheistä. Tietoriskien hallinta tapahtuu pääasiassa yleisten toiminta-
sääntöjen mukaisesti. Toimittajaverkoston kehittämisen ja innovaatioiden hyödyntä-
misen riskit liittyvät toimittajaverkoston johtamiseen, taitoon uusiutua ja sitoutua yh-
teisiin tavoitteisiin.  Tuotteiden valmistamisen ja toimittamisen lisäksi asiakkaille 
tarjotaan usein huolto-, korjaus- ja ylläpitopalveluja, jossa riskinä on yrityksen kyky 
vastata asiakkaiden tarpeisiin. Tuotantoprosesseja kehitetään kilpailukyvyn ja kan-
nattavuuden varmistamiseksi. Tähän liittyy myös henkilöriskejä, tuotannon laatuteki-
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jöitä sekä tuotantoprosessien häiriötekijöitä ja investointimahdollisuuksia. Tuotteiden 
toimitusaikataulujen pettäminen sisältää sopimusriskin.  (Huuhka 2017, 231-233.)  
 
Operatiivisten riskit analysoidaan riskien tunnistamisen jälkeen tai tunnistettaessa. 
Tunnistetuista riskeistä analysoidaan niiden vakavuus ja todennäköisyys, joiden pe-
rusteella voidaan laskea riskiarvo. Analyysiä tehtäessä on etsittävä vastausta kysy-
mykseen: miksi saamamme tulos on tämä? Todellisiin uhkatilanteisiin ja todennäköi-
siin mahdollisuuksiin on tartuttava. Yhteenvedon voi kertoa esimerkiksi SWOT-
analyysinä. Operatiiviset riskit ovat sidoksissa toisiinsa ja syy-seuraussuhteet on pys-
tyttävä kartoittamaan. Henkilö-, omaisuus- ja toiminnan riskit vaikuttavat liiketalou-
dellisiin riskeihin. Liiketoimintariskeissä tärkeintä on poistaa uhkaavimmat riskit ja 
toissijaisesti pyrittävä hyödyntämään todennäköisimmät mahdollisuudet. (Huuhka 
2017, 234.) 
 
Yritysmaailmassa asiakkuuksiin liittyvät riskit voidaan jakaa neljään pääprosessiin: 
asiakkaiden valintaan, asiakkaiden hankintaan, asiakkaiden säilyttämiseen ja asiak-
kaiden avulla tapahtuvaan kasvuun. Asiakkuuksien johtamisen tavoitteena on saada 
myydyksi tuotteita tai palveluita. (Juvonen 2016, 50.) Julkishallinnossa asiakkuuden 
hallinnassa kehitetään palveluja asiakaslähtöisen, vaikuttavan ja tehokkaan palvelun 
tuottamiseksi. Esimerkiksi sähköisillä palveluilla tehostetaan hallinnon toimintaa ja 
luodaan parempia palveluja asiakkaille. Kaikki Suomessa asuvat ihmiset ja Suomeen 
sijoittuneet yritykset ovat julkisen hallinnon asiakkaita. (Valtiovarainministeriö 
www-sivut.) Jotkut yritykset eivät tee lainkaan tarjouksia julkiselle sektorille, koska 
kokevat määrämuotoisen hankintaprosessin liian kannattamattomaksi. Omaa houkut-
televuutta asiakkaana on syytä tietoisesti panostaa. (Iloranta 2015, 401.) Toimittaja-
hallintaan kuuluu myös se, että pystytään luomaan luottamuksellinen suhde toimitta-
jaan. Olisi hyvä päästä toimittajan näkökulmasta hyväksi asiakkaaksi, eikä pelkäs-
tään sen vuoksi, että asiakas maksaa laskut, vaan myös siksi, että asiakkaan toimin-
tamalli toimittajan suuntaan on kaikilla tasoilla hyvä. (Vuorikoski 2016.) 
 
Innovaatiotoiminnan riskit 
Innovaatiotason riskit liittyvät henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja tuoteke-
hitykseen. Innovaatiotoiminnan perusriski on asiantuntemus ja tieto. Uuden tuotteen 
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kehittämisessä suurin riski on asiakkaiden suhtautuminen ja riskienhallinnan työkalu 
on markkinatutkimus. Johtamisen näkökulmasta voidaan erottaa seuraavat vaiheet: 
tuotteiden ja palveluiden mahdollisuuksien tunnistaminen, tutkimus- ja kehittämis-
toiminnan johtaminen ja uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä kaupal-
listaminen. Heikkojen signaalien avulla on mahdollista yrittää aavistaa asiakkaiden 
tarpeet etukäteen. Heikot signaalit on työkalu, jolla yritetään nähdä kauemmas tule-
vaisuuteen kuin skenaariomenetelmällä. Riskienhallinnan ja kustannusten arvioimi-
seksi on erittäin tärkeää, että hankinta on mukana tuotekehitysprojektien alkuvaiheis-
sa.  Alhaisilla hankintakustannuksilla saadaan parempi hintakilpailukyky ja luotetta-
villa toimittajilla saadaan parempaa laatua. (Huuhka 2017, 235-236.) Julkisessa hal-
linnossa tehdään yhteistyötä virastojen, laitosten ja kuntien sekä muiden maiden hal-
lintojen kanssa hyvien käytäntöjen ja innovaatioiden jakamiseksi.  Kestävyysvaje, 
lisääntynyt tarve palveluluille, suuremmat odotukset palveluista, väestörakenteen 
muutos ja monimutkaiset sosiaaliset kysymykset lisäävät innovaatioiden tarvetta jul-
kisella sektorilla. (Valtiovarainministeriö www-sivut; Lau 2015, 2.) 
Liiketoimintaympäristön riskit 
Liiketoimintaympäristön riskit liittyvät yrityksen sidosryhmiin ja liiketoimintaympä-
ristön taloudellisiin, sosiaalisiin ja poliittisiin olosuhteisiin. Liiketoimintaan voivat 
vaikuttaa myös toimitusketjun ulkopuoliset häiriöt, jotka vaikuttavat suoraan tai epä-
suorasti johonkin toimitusketjun toimijaan. Yrityksen sidosryhmiin kuuluvat kilpaili-
jat, asiakkaat, julkinen valta, rahoittajat, alihankkijat ja tavaran- tai palveluiden toi-
mittajat. Kilpailuanalyysin avulla yritys voi selvittää riskejä, jotka liittyvät kilpailijan 
strategioihin tai uusien teknologioiden käyttöön. Taloudellisia riskejä aiheuttavat va-
luuttakurssien vaihtelut, suhdannevaihtelut, äkilliset kysyntämuutokset, hintojen 
voimakkaat muutokset ja lisääntyneet rajamuodollisuudet, jotka hidastavat toimitus-
ketjua. (Huuhka 2017, 237.) 
 
Kansainvälisessä liiketoiminnassa yritys voi vähentää tullimääräyksistä johtuvista 
”pullonkauloista” sertifioimalla itsensä esimerkiksi kansainväliseen AEO (Authori-
zed Economic Operator) ohjelmaan. Yritys hyötyy tullivalvontaan liittyvien tarkas-
tusten helpotuksista, yksinkertaistettuihin tullimenettelyihin liittyvien lupien myön-
tämisprosessista ja toimitusketjun turvaamisesta. Ulkomaantoimintoihin liittyy poliit-
tisia riskejä ja maariskejä, joita voivat olla esimerkiksi sodan uhka, levottomuudet ja 
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lakot. Maariskien analysoinnin jälkeen on syytä laatia varautumissuunnitelma sen 
varalta, että toimintaympäristö muuttuu vakavasti. Teknologiariskit liittyvät tietotek-
niikkaan ja tietoliikenteeseen. Esimerkiksi verkkohyökkäykset voivat keskeyttää 
toiminnan. Infrastruktuurin ylläpitäminen ja kehittäminen vaativat paljon rahaa. 
(Huuhka 2017, 237-238.)  
 
Valtion hankintatoimea ohjataan säädöksillä, joiden perusajatuksena on tukea avointa 
ja tervettä taloudellista kilpailua ja ehkäistä julkisten varojen väärinkäyttöä. Julkisiin 
hankintoihin liittyy aina riski siitä, että hankinnasta tai hankintamenettelystä valite-
taan, jolloin hankinnan tekeminen lykkääntyy. Hankinnoista valittaminen lykkää 
hankintojen toimeenpanoa ja haittaa hankintayksikön ydintoimintaa. Viivästynyt 
hankinta on suuri taloudellinen riski, koska hankintayksikkö voi joutua käyttämään 
kalliita tilapäisjärjestelyjä ja koko kilpailuttamisprosessi voidaan menettelytapavir-
heen vuoksi joutua uusimaan. (Valtiovarainministeriö 2009, 22.) 
 
Henkilö- ja vahinkoriskit 
Henkilöstöön kohdistuvat riskit ja henkilöstöstä aiheutuvat riskit luovat riskejä yri-
tyksen toiminnalle. Henkilöstöriskeihin kuuluvat osaamisen riittävyys, johtamisen 
kyvykkyys, työvoiman saatavuus, henkilövalinnat, työyhteisön toiminta, vahingonte-
ot, väkivalta ja liikenne. Työpanokseen liittyviä riskejä ovat tapaturmat, sairastumi-
nen, irtisanoutuminen, uupuminen, työkyvyn heikentyminen, kuolema ja eläkkeelle 
siirtyminen. Henkilöriskit voivat olla liikeriskejä ja vahinkoriskejä. Vahinkoriskejä 
ovat omaisuusvahingot, toiminnan keskeytykset, vastuuriskit, ympäristöriskit, kulje-
tusriskit, tietoriskit ja henkilövahingot. Vahinkoriskit ovat normaalisti vakuutettavis-
sa. (Huuhka 2017, 238.) 
 
Omaisuusriskit 
Omaisuusriskien hallinta on käytännönläheistä ja helpoimmin tunnistettavissa. Ris-
kejä ovat paloriski, rikos- ja ilkivaltariski, vuotoriski, vaurioitumis-, särkymis- ja ka-
toamisriski, luonnonilmiöriski ja eläinten aiheuttama riski. Näihin riskeihin on laki-
sääteisiä ja vapaaehtoisia vakuutustuotteita. Vakuutusta harkittaessa tulisi miettiä 




Liiketoiminnan kannalta merkittävin uhka on toiminnan keskeytyminen. Keskeytys-
riski toteutuu, kun toiminta joudutaan keskeyttämään esimerkiksi tulipalon, työtaiste-
lun tai yrityksen toiminnalle välttämättömän koneen tai laitteen rikkoutumisen takia. 
Toiminta voi keskeytyä myös riippuvuusriskin takia, kuten esimerkiksi toimittajan 
konkurssin takia. Keskeytysriskiä voidaan hallita hankkimalla standardien mukaisia 
koneita, etsiä korvaavia toimittajia, alihankkijoita ja asiakkaita, laatimalla huolelli-
sesti yhteistyösopimukset ja seuraamalla keskeisten yhteistyökumppaneitten taloutta. 
Lisäksi koneiden huolto ja varaosien saanti on turvattava. Vahinkojen varalta yrityk-
sessä tulee laatia toipumissuunnitelma. Joskus yrityksen keskeytysvakuuttaminen on 
merkittävämpää kuin omaisuuden vakuuttaminen. (Huuhka 2017, 239.) 
 
Sopimus- ja vastuuriskit 
Kaikki yritystoiminta perustuu sopimuksiin ja sopimukset on pidettävä. Huolella laa-
dittu sopimus auttaa riskienhallinnassa. Yritysten välisiin sopimuksiin kuuluu sopi-
musvapaus. Sopimusta solmittaessa voidaan päättää sopimuksen teon muodosta, so-
pimuksen sisällöstä, lainvalinnasta ja riitojen ratkaisutavasta. Kansainvälisessä ja 
verkottuneessa toimintaympäristössä sopimuksen täyttäminen on harvoin kiinni yk-
sistään omasta suorituksesta. Vastuusta omaa sopimuskumppaniaan kohtaan ei va-
paudu vetoamalla siihen, että viivästys johtui alihankkijan myöhästyneestä toimituk-
sesta. On olemassa sanonta, että kaiken muun voi ulkoistaa muttei vastuuta. Ali-
hankkijariskejä hallitaan kiinnittämällä huomiota esimerkiksi tarvikkeiden hankinta-
paikkoihin ja toimitus ei saa olla riippuvainen yhdestä alihankkijasta. Sopimussuh-
teissa vastuuriskien hallinnassa tärkeimpiä keinoja ovat vastuuta rajoittavat ehdot, 
jotka tulee rajata tarkoitukseen sopiviksi ja yrityksen riskinkantokyvyn mukaisiksi. 
(Huuhka 2017, 240.) Sopimusten riskienhallintaa auttaa sopimusten riskitestaus, joka 
voidaan tehdä kysymyssarjalla, jolla voi selvittää sopimusriskeihin kuuluvia suden-
kuoppia. (Suominen 2003, 73.) Kuviossa 3. on esimerkki PK-RH:n sopimusriskikar-
tasta. Riskikartta on visuaalinen tarkistuslista, joka kuvaa tarkasteltavan kohteen eri 
osat kaaviomuodossa.  
20 
 
Kuvio 3. Sopimusriskikartta (alkuperäinen kuvio PK-RH:n Pk-yritysten riskienhal-
linta www-sivut 2017.) 
 
Ympäristöriskit 
Ympäristöriskit voivat kohdistua ihmisen terveyteen, elin- ja työympäristöön sekä 
luontoon. Ympäristöriskien aiheuttajia ovat vaarallisten aineiden vuodot, päästöt, 
melu, noki, pöly, haju ja esteettiset haitat. Riskien tunnistaminen ja ympäristönsuoje-
lu on tärkeä osa jokaisen yrityksen toimintaa. Ympäristöriskit tulee huomioida yri-
tyksen kaikissa toiminnan vaiheissa, kuten raaka-aineiden, apuaineiden ja kemikaali-
en hankinnassa sekä varastoinnissa, tuotannossa ja kunnossapidossa, kuljetuksissa, 
tuotekehityksessä, tuotteiden korjaus- ja huoltotoiminnassa. (Huuhka 2017, 242-
243.) Ympäristöriskit tulevat vuosi vuodelta merkittävämmiksi yrityksille ja ympä-
ristöriskien toteutuminen tuo negatiivista huomiota. (Juvonen 2016, 29.) Valtioneu-
voston periaatepäätökset kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (cleantech -
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ratkaisut) edistämisestä julkisissa hankinnoissa ja periaatepäätös julkisten elintarvi-
ke- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista ohjaavat valtionhallintoa hankin-
tojen valmistelussa. Periaatepäätökset ovat lähinnä poliittisia kannanottoja ja luon-
teeltaan ne ovat valmistelevia päätöksiä. (Valtiovarainministeriö www-sivut 2017; 
Valtiovarainmisteriö 2017, 293.) Valtion hankintastrategiassa todetaan, että kestävi-
en julkisten hankintojen edistämiseksi julkisissa hankinnoissa tavoitteena on vähen-
tää materiaalista kuluttamista sekä haitallisia ympäristövaikutuksia tuotteen tai palve-
lun koko elinkaaren aikana sekä pyrkiä kokonaisratkaisuun, joka ekologisesti ja ta-
loudellisesti parhaalla tavalla vastaa kysyntään. (Valtiovarainministeriö 2009, 34.) 
Puolustusvoimien ympäristösuojelun suunnitelmassa todetaan, että kun elinkaaren 
vaikutukset huomioidaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, voidaan parhaalla 
mahdollisella tavalla huomioida ympäristönäkökohdat hankinnoissa. (Pääesikunta 
2012, 45.) Kuviossa 4. on esimerkki PK-RH:n ympäristöriskikartasta, josta näkyy 
ympäristöriskien hallintaan vaikuttavat asiat.  
 
 
Kuvio 4. Ympäristöriskikartta (alkuperäinen kuvio PK-RH:n Pk-yritysten riskienhal-




Tietoriskien toteutuminen voi vahingoittaa yrityksen toimintaa hyvin nopeasti ja va-
kavasti. Yritysten ja muiden organisaatioiden keskeiset toiminnot ovat sidoksissa tie-
to- ja viestintätekniikan (ICT) järjestelmien toimintaan. Riskit johtuvat liiketoimin-
nan sidonnaisuudesta tietojenkäsittelyyn ja tietojärjestelmiin kohdistuviin uhkiin 
muun muassa verkkohyökkäysten johdosta. Yrityksen tietotaitoa ja myös asiakkaiden 
tiedot täytyy suojata. Tietoturvallisuus tulee hallita kokonaisuutena ja sen tavoitteet 
voidaan ilmaista kolmen peruskäsitteen avulla; käytettävyys, eheys ja luottamukselli-
suus. Tietoriskejä voidaan ryhmitellä usealla eri tavalla. Vakuutusyhtiöissä tietoris-




 tietoverkkorikollisuus ja muut rikosriskit 
 vastuu- ja sopimusriskit 
 kehittämisriskit, yhteensopimattomuus, virheet ja laatuongelmat. (Juvonen 
2016, 29, 150-151, 155.) 
Kuviossa 5. on esimerkki PK-RH:n tietoriskikartasta. 
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Kuljetustoimintaa säätelee huomattava määrä säädöksiä ja lakeja ja omaa toimintaa 
koskevien määräysten tunteminen ja noudattaminen on välttämätöntä kuljetuksiin 
liittyvien riskien hallinnassa. Kuljetusriskien hallinnassa olennaista on toimituksen 
vaaranvastuun siirtymisen, eli riskin siirtymispisteen yksiselitteinen määrittely. Kan-
sainvälinen kauppakamari on laatinut Incoterms 2010 toimituslausekkeet määrittele-
mään myyjän ja ostajan välisiä velvollisuuksia, jotka määrittelevät tavaran toimitus-
hetken, toimitukseen liittyvät toimenpidevelvollisuudet ja kustannusten jaon sekä 
riskin siirtymisen. Kuljetusriskeihin varaudutaan vakuutuksilla, mutta vakuutus ei 
yksinään ole riittävä riskienhallinnan toimenpide. Järjestelmällinen ja ennakoiva toi-
minta yrityksessä varmistavat, ettei yritykselle synny vahinkoja tai häiriötilanteita. 
Kuljetusten vakuuttaminen jakautuu kahteen vakuutusmuotoon, tavarankuljetusva-
kuutukseen ja rahdinkuljettajan vastuuvakuutukseen. Omistaja ottaa yleensä vakuu-
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tuksen tavaran vahingoittumisen varalle. Rahdinkuljettaja tai huolitsija ei vakuuta 
varsinaista tavaraa, vaan oman vahingonkorvausvelvollisuutensa. (Juvonen 2016, 
144-145, 148-149.) 
 
3 JULKISET HANKINNAT 
Julkisia hankintoja koskevat yleiset oikeudelliset periaatteet ovat pääosin peräisin 
EU:n sisämarkkinoiden toimintaa varten luoduista periaatteista, jotka ovat syrjimät-
tömyys, tasapuolinen kohtelu, avoimuus ja suhteellisuus. (Siikavirta 2015, 95.) Han-
kintalain piiriin kuuluvista hankintayksiköistä ei ole laadittu listaa, jossa kaikki mah-
dolliset hankintayksiköt olisi lueteltu eikä Suomessa ole olemassa viranomaista, joka 
voisi antaa oikeudellisesti sitovia lausuntoja yksiköiden statuksesta hankintalain mu-
kaisina hankintayksiköinä. Markkinaoikeus ja Korkein hallinto-oikeus ovat joutuneet 
ratkaisemaan olisiko kilpailuttamissäännöksiä tullut noudattaa esimerkiksi julkisoi-
keudellisen laitoksen tekemissä hankinnoissa. (Eskola & Ruohoniemi 2011, 31-32.) 
Hankintalaissa tarkoitettuja hankintayksiköitä ovat: 
1) valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset 
2) evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä niiden seurakunnat ja 
muut viranomaiset 
3) valtion liikelaitokset 
4) julkisoikeudelliset laitokset 
5) mikä tahansa hankinnan tekijä silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä var-
ten tukea yli puolet hankinnan arvosta 1—4 kohdassa tarkoitetulta hankintayksiköltä. 
Edellä 1 momentin 4 kohdassa julkisoikeudellisella laitoksella tarkoitetaan oikeus-
henkilöä, joka on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mu-
kaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta ja: 
1) jota rahoittaa pääasiallisesti 1 momentin 1—4 kohdassa tarkoitettu hankintayk-
sikkö 
2) jonka johto on 1 momentin 1—4 kohdassa tarkoitetun hankintayksikön valvonnan 
alainen; taikka 
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3) jonka hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä 1 momentin 1—4 kohdassa 
tarkoitettu hankintayksikkö nimeää yli puolet. (Laki julkisista hankinnoista ja käyt-
töoikeussopimuksista 1397/2016, 5 §.) 
 
3.1 Julkisia hankintoja koskevat kotimaiset säädökset 
Hankintatointa ja julkisia hankintoja koskevat seuraavat kotimaiset julkisten hankin-
tojen säädökset sekä niihin läheisesti liittyvät säädökset ja määräykset: 
 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016 muutok-
sineen) 
 Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yk-
siköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016 muutoksi-
neen) 
 Laki puolustus- ja turvallisuushankinnoista (1531/2011 muutoksineen) 
 Valtioneuvoston asetus julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista 
(1536/2011 muutoksineen) 
 Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä 
(1226/2013 muutoksineen) 
 Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen 
järjestämisestä (132/2014 muutoksineen) 
 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (10.6.2011/634 muutoksi-
neen) 
 Laki valtion talousarviosta (423/1988 muutoksineen), 22a § 
 Valtioneuvoston asetus valtionhallinnon yhteishankinnoista (765/2006 muu-
toksineen) 
 Valtiovarainministeriön päätös yhteishankinnoista (766/2006 muutoksineen) 
 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa 
käytettäessä (1233/2006 muutoksineen) 
 Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999 muutoksineen) 
 Hallintolaki (434/2003 muutoksineen) 
 Laki turvallisuusselvityksistä (726/2014 muutoksineen) 
 Valtion talousarvion yleiset soveltamismääräykset (12.04.1995 TM:9509) 
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Lisäksi hankintatoimessa on tunnettava yleiset kaupankäyntiä ja verotusta koskevat 
lait kuten kauppalaki (355/1987), arvonlisäverolaki (1501/1993) ja laki varallisuus-
oikeudellisista oikeustoimista (228/1929) sekä yleiset sopimusehdot (JYSE ja JIT) ja 
markkinaoikeuden oikeuskäytäntö. (Valtiovarainministeriö 2016, 13.) 
 
 
Hankintalainsäädännön toimintaympäristö on hyvin laaja-alainen ja siinä tulevat 
esiin seuraavat seikat: 
 Hankintojen lainmukaisuus ja seuraamukset lain rikkomisesta. 
 Kilpailuttamisen vaikutus eri osapuolten asemaan, oikeuksiin ja velvollisuuk-
siin. 
 Ostajan näkökulmasta hankinta parhaaseen hintaan tai parhaalla hinta-
laatusuhteella. 
 Toimittajan näkökulmasta mahdollisuus strategiseen käyttäytymiseen ja voi-
ton kasvattamiseen ostajan kustannuksella. 
 Hankintamenettely viranomaisorganisaation toiminnan tehostajana esimer-
kiksi päämies-agenttisuhteen ongelmien korjaajana. 
 Hankinnat muiden yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamisen keinona. 
(Siikavirta 2015, 23.) 
 
3.2 Miksi hankinnat pitää kilpailuttaa? 
Suomessa julkisten hankintojen kokonaisarvo on noin 34 miljardia euroa vuosittain 
eli noin 18 prosenttia bruttokansantuotteesta. Suuren taloudellisen merkityksen vuok-
si julkisilla hankinnoilla on katsottu voitavan edistää EU:n sisämarkkinatavoitteita. 
Hankintalain keskeinen velvoite on kilpailuttaminen ja tavoite on tehostaa julkisten 
varojen käyttöä siten, että hankintayksiköt kilpailuttamalla saavat hinta-
laatusuhteeltaan parhaan hankinnan aikaiseksi. Lain tavoitteena on myös edistää 
kaikkien yritysten mahdollisuutta päästä mukaan julkisiin hankintoihin ja näin edis-
tää talouskasvua ja parantaa niin Suomen kuin Euroopan unionin markkinoiden kil-
pailukykyä. Laki antaa mahdollisuuden myös innovatiivisiin hankintoihin. Asianmu-
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kaisilla menettelytavoilla voidaan myös ehkäistä harmaata taloutta ja korruptiota. 
(HE 108/2016, 5, 70, 32.) Tarjouskartellien tunnistamiseen on laadittu oppaita, jotka 
löytyvät esimerkiksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston www-sivuilta. Kilpailuttamisvel-
voite muistuttaa hankintayksikköä lain tavoitteesta ja korostaa suorahankinnan poik-
keusluonnetta ja asettaa hankintayksikölle vaatimuksen tuntea oman alansa markki-
nat. (Siikavirta 2015, 100). 
 
3.3 Kilpailuttamisvelvoitteen ulkopuoliset hankinnat 
Kaikkiin hankintoihin tai käyttöoikeussopimuksiin ei voida soveltaa hankintalainsää-
däntöä. Tällöin ovat kyseessä hankintalaissa nimenomaisesti listatut soveltamispoik-
keukset tai –rajaukset. Avointa kilpailutusta ei sovelleta: 
 kansainvälisiin sopimuksiin 
 kiinteän omaisuuden hankintaan 
 audiovisuaalisiin mediapalveluihin sekä radiotoiminnan palveluihin 
 välimies- ja sovittelupalveluihin 
 eräät oikeudelliset palvelut 
 eräät rahoituspalvelut 
 työsopimukset 
 pelastuspalvelut ja näihin rinnastettavat palvelut 
 poliittisiin kampanjoihin liittyvät palvelut 
 tutkimus- ja kehittämispalvelut 
 päästöyksiköiden hankinta 
 eräiden lentoliikennepalvelujen hankinta 
 joukkoliikennelain palveluhankinnat 
 erityisalojen hankintalain ja puolustus- ja turvallisuushankintalain hankinnat 
 käyttöoikeussopimuksia koskevat erityispoikkeukset. (Julkisten hankintojen 
neuvontayksikkö www-sivut 2017.) 
 hankinnat hankintayksikön sidosyksiköltä (in house –hankinta)  
 yhteishankintayksikön kilpailuttamien sopimusten perusteella (esim. Hansel 
Oy) (Siikavirta 2015, 118, 123.) 
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3.4 Eroja julkisen ja yksityisen sektorin hankinnoissa 
Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että julkiset hankinnat ovat tapa hankkia vastiketta 
vastaan hyödykkeitä, joita viranomaiset käyttävät tai tarvitsevat. Julkisen vallan käyt-
töön liittyy erityispiirteet ja siitä syystä sitä säännellään eri tavalla kuin yksityistä 
toimijaa. Julkisten hankintojen sisällöt ovat usein sellaisia, joilla ei ole vakiintuneita 
markkinoita. Hankintojen kustannukset rahoitetaan verovaroin eikä oman toiminnan 
tuloilla. Julkiset hankinnat saavat runsaasti huomiota verrattuna yksityisiin toimijoi-
hin. Yritysten hankinnoista ovat kiinnostuneita johto ja osakkeenomistajat. Julkisten 
hankintojen epäonnistuminen hukkaa verovaroja ja voivat vaikuttaa palvelujen laa-
tuun tai saatavuuteen. Julkinen valta ei tavoittele voittoa toiminnallaan kuten esimer-
kiksi osakeyhtiömuodossa toimiva yritys. (Siikavirta 2015, 28-29, 30.) 
 
Puolustusvoimissa hankinnat jaotellaan siviilihankintoihin tai puolustus- ja turvalli-
suushankintoihin. Laissa julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista 5 §:ssä on 
määritelty puolustushankinnat. (Pääesikunta 2015, 30.) Siviili- ja puolustushankin-
noissa ovat erilaiset hankintojen kynnysarvot ja kynnysarvoilla määritetään kuuluuko 
hankinta hankintalainsäädännön piiriin. Hankintalainsäädännössä hankinta määrite-
tään kynnysarvon mukaan pienhankinnaksi, kansalliseksi tai EU-hankinnaksi.  
 
Julkisten hankintojen menettelytapa eroaa toteutukseltaan yksityisen toimijan menet-
telytavoista ja näkyvin ero on toiminnan lakisääteisyys. Hankintayksiköiden ostotoi-
mintaa ohjaavat mm. hankintalaki, hallintolaki ja julkisuuslaki. Julkisen vallan palve-
lutuotanto vaikuttaa suuriin ihmismääriin ja sen vuoksi kontrolli on tarpeen. Julkiset 
hankinnat ovat avoimia toteutukseltaan ja niihin liittyy laaja muutoksenhakumahdol-
lisuus ja jälkikäteinen oikeusturva. Yksityisellä sektorilla ei ole käytössä näitä menet-
telyjä. Julkisen sektorin ostotoimintaan liittyy riskien karttaminen. (Siikavirta 2015, 
29-30.) Yksityisellä sektorilla riskejä voidaan ottaa voiton lisäämisen toivossa, koska 
”vanhan kauppiaan viisaus on, että kasvu hankintaan myymällä mutta voitto ostamal-
la”. (Iloranta 2015, 25.) Julkiset palvelut ovat myös monesti suoraan yhteydessä kan-
salaisten oikeuksiin ja niiden loukkaus vaikuttaa suureen määrään ihmisiä. Riskien 
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välttämiseksi hankinnat pyritään hoitamaan esimerkiksi varmojen toimittajien kans-
sa. (Siikavirta 2015, 31.) Hankintayksiköiden on pakko ilmoittaa kynnysarvot ylittä-
vät hankinnat internetissä HILMA-ilmoitusjärjestelmässä osoitteessa 
www.hankintailmoitukset.fi. Ilmoitusvelvollisuus on ehdoton muotovaatimus ja 
tuomioistuimet ottavat viranpuolesta huomioon hankintailmoituksen julkaisemisen. 
Yksityinen toimija voi lähettää tarjouspyynnön valitsemalleen yritykselle ilman 
yleistä tiedotusta. (Pekkala ja Pohjonen 2015, 320.) Yksityisen toimijan sopimusva-
paus on laajempi eikä yksityinen yritys voi jälkikäteen hakea korvauksia siitä, ettei 
häneltä hankittu mitään. Markkinaoikeus voi kumota tehdyn päätöksen, kieltää han-
kintayksikköä soveltamasta hankinta-asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa, velvoit-
taa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelyn tai määrätä maksamaan hy-
vitysmaksua, jos asianosaisella on ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpai-
lu virheettömässä menettelyssä. Markkinaoikeus voi määrätä tietyin edellytyksin so-
pimuksen tehottomaksi tai määrätä seuraamusmaksun valtiolle maksettavaksi EU-
hankinnoissa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi kieltää hankintayksikköä panemasta 
hankintapäätöstä täytäntöön, jos se katsoo hankintayksikön tehneen suorahankinnan 
ilman perusteita, jos hankinnasta ei ole tehty sopimusta. Markkinaoikeuteen voi va-
littaa hankintailmoituksesta ja sen jälkeisistä tapahtumista aina hankintasopimuksen 
tekoon saakka. (Siikavirta 2015, 31; Valtiovarainministeriö 2017, 312; Karinkanta 
2017, 46.) 
 
Julkisten hankintojen sopimusneuvottelut eroavat yritysten välisistä hankintasopi-
muksista. Hankintasopimus perustuu tarjouskilpailuun ja hankintasopimus tehdään 
tarjouskilpailussa vahvistetuin ehdoin. Toimittaja on velvollinen ottamaan tarjous-
pyynnön ehdot huomioon laatiessaan tarjousta eli toimittaja ei välttämättä pääse osal-
listumaan sopimusneuvotteluihin missään vaiheessa. Tämä voi olla tilanne, jos han-
kintayksikkö ei järjestetä mahdollisuutta kommentoida tai ehdottaa hankintaan sopi-
via sopimusehtoja. Hankintayksikön velvollisuutena on varmistaa, että hankintaso-
pimus tehdään tarjouspyynnössä ilmoitettujen sopimusehtojen mukaisesti. Sopimus-
muutosten tekeminen sopimuskaudella on rajattua eikä se ole riskitöntä myöskään 
toimittajan kannalta. Olennaisista sopimusmuutoksista voidaan tehdä valitus markki-
naoikeuteen ja seuraamuksena voi olla sopimuksen tehottomuus. Hankinta-
asiakirjojen julkisuus voi olla yritykselle riski, jos liikesalaisuuksia paljastuu kilpaili-
joille. Sen vuoksi kannattaa panostaa liikesalaisuuksien selkeään merkitsemiseen tar-
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jouksissa. Lisäksi tietynasteinen hintatietojen julkisuus saattaa johtaa epänormaaliin 
hinnoitteluun markkinoilla. (Karinkanta 2017, 124-125, 130, 154-157.) 
 
Sopimus voidaan tehdä käyttämällä yksilöllisiä sopimusehtoja tai yleisiä sopimuseh-
toja. Julkisissa hankinnoissa käytetään yleensä valtiovarainministeriön tekemiä ylei-
siä JIT- tai JYSE-sopimusehtoja ja ne ovat saatavissa valtiovarainministeriön verk-
kosivulla. JYSE 2014 Palvelut ja JYSE 2014 Tavarat –ehtoihin on lisätty monia laa-
tuun, laadunseurantaan ja henkilöstöön liittyviä ehtoja. (Siikavirta 2015, 165-166, 
226.) Julkisissa hankinnoissa sopimuksiin ei voi jättää avoimia asioita, joita ratkais-
taisiin sopimuskaudella kumppanuuden hengessä. Yksityisellä sektorilla tällaisia ra-
joituksia ei ole. (Tieva 2010, 56.) 
 
Julkisten hankintojen varat eivät määräydy markkinalähtöisesti vaan poliittisesti. Eu-
roopan komission tekemän tutkimuksen mukaan suuret yritykset ovat organisoineet 
hankintatoimensa muodolliseen ja keskitettyyn tapaan ja lisäksi niillä on myös mää-
rämuotoisia menettelytapoja käytössä esimerkiksi suurissa ja riskipitoisissa sopimuk-
sissa.  Komission tutkimuksen mukaan yritysten mielestä julkinen ostotoiminta yksi-
tyiseen verrattuna on läpinäkyvämpää, reilumpaa ja kilpailullisempaa. (Siikavirta 
2015, 32-33.) 
 
3.5 Hankintaprosessin vaiheet 
Hankintaprosessi voidaan kuvata vaiheittain. Hankintalaki säätelee tarjouspyynnön 
laadintaa, hankintailmoituksen tekoa, tarjoajien valintaa ja poissulkemista, tarjousten 
vertailua ja toimittajan valintaa. Muut vaiheet perustuvat hyvään johtamiseen ja hal-
linnon sisäisiin menettelytapoihin. Hankinnan valmistelu on julkisissa hankinnoissa 
tärkein vaihe ja tarjouspyyntö on hankintaprosessin tärkein asiakirja. Hankintojen 
suunnittelun tarkoitus on pyrkiä ennakoimaan hankintamenettelyihin liittyvät riskit. 
Kilpailuttamisen valmistelussa tulee olla hankinnan riskit kartoitettu ja niiden hallin-
ta pyritään varmistamaan. (Siikavirta 2015, 14; Karinkanta 2017, 34, 86; Pääesikunta 
2015, 29; Valtiovarainministeriö 2017, 131.) 
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Seuraavat vaiheet kuuluvat yleensä hankintaprosessiin: 
 Hankintatarpeen kartoittaminen, hankinnan suunnittelu, valmistelu ja toteu-
tusvaihtoehdon valinta 
 Hankinnan kohteen määrittely sekä hankintaehdotuksen teko tarvittaessa 
 Hankintamenettelyn valinta  
 Tarjouspyynnön laatiminen ja hankintailmoituksen julkaiseminen 
 Ehdokkaiden osallistumishakemusten arviointi ja tarjoajien valinta kaksivai-
heisessa menettelyssä  
 Tarjousten vastaanottaminen ja avaaminen 
 Tarjoajien soveltuvuuden arviointi muissa kuin kaksivaiheisissa menettelyis-
sä 
 Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen 
 Tarjousten vertaileminen 
 Hankintapäätöksen tekeminen  
 Hankintapäätöksen tiedoksianto 
 Sopimuksen tai tilauksen tekeminen 
 Sopimuksen ja toimituksen valvonta 
 Sopimushallinta ja toimittajayhteistyö 
 Laskujen käsittely ja maksaminen 
 Määrärahojen seuranta (Valtiovarainministeriö 2017, 52.) 
3.6 Hankinnan tekemiseen liittyviä riskejä laajoissa hankinnoissa 
Hankinnan valmistelussa voidaan kartoittaa myös hankinnan tekemiseen ja tuotan-
toon liittyvät riskit. Hankinnan tekemiseen liittyviä riskejä voivat olla esimerkiksi: 
Projektiriskit: 
 tarjoajien vähyys 
 kilpailun toimimattomuus 
 kilpailutus- ja/tai toimitusaikataulun myöhästyminen 
 ennakoimattomien tehtävien ilmaantuminen toteutusvaiheessa 
 henkilövaihdokset 
Laaturiskit (vaatimusten täyttymättömyysriskit) 
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 tehtävän määrittelyn puutteellisuus tai liian kovat vaatimukset 
 tilaajan hinta-arvion pitämättömyys 
 ehdottomien vaatimusten täyttymättä jääminen ja/tai objektiivisen näytön 
puuttuminen 
Hankintaprosessin riskit 
 oikeussuojaseuraamusten mahdollisuuden riski  
 toimittajaan liittyvät riskit sopimuskauden aikana (pitkäkestoisissa sopimuk-
sissa erityisesti, jos kyseessä on ainoa toimittaja) 
Hankinnan turvallisuusriskit: 
 hankinnan tietoon, -materiaaliin ja henkilöstöön kohdistuvat riskit 
 
Riskeistä arvioidaan todennäköisyys ja seurausten vakavuus. Analyysin perusteella 
määritetään miten havaitut riskit huomioidaan hankinnan eri vaiheissa. (Pääesikunta 
2015, 40-41; Valtiovarainministeriö 2017, 134-135.) 
3.7 Toimittajariskien hallinta 
Pitkäaikaisissa sopimuksissa on ennakoitava ja kartoitettava toimittajariskit. Riskejä 
voivat olla esimerkiksi hinnoitteluperusteiden muuttuminen, liiketoiminnan painopis-
teen muuttuminen, toimittajan/alihankkijan taloudellisen tilanteen heikentyminen, 
tuotetta tai palvelua koskevien vaatimusten muuttuminen, ylivoimaiseen esteeseen 
liittyvät ongelmat tai hankintayksikkö ei pysty täyttämään omia sopimusvelvoittei-
taan sopimusehtojen mukaisesti. Analyysin jälkeen riskienhallintasuunnitelmassa 
voidaan selvittää vastuut ja roolit riskienhallinnassa, kenen vastuulla on seurata tilan-
teita, jotka johtavat riskien toteutumiseen, millä keinoilla estetään riskien toteutumi-
nen, miten reagoidaan, jos riski kuitenkin toteutuu ja miten riskitilanteista tiedotetaan 
sopijapuolille ja kolmansille tahoille. (Valtiovarainministeriö 2017, 229-230.) 
  
Hankintayksikön toimittajamarkkinoita ja -tietoja voidaan selvittää käyttämällä Peter 
Kraljicin ostosalkkuanalyysiä ja määritellä sen avulla kuhunkin hankintakategoriaan 
soveltuva toimittajahallinnan malli ja yhteistyön tavoitteet. (Valtiovarainministeriö 






Kuvio 6. Hankintojen ryhmittely (alkuperäinen kuvio Valtiovarainministeriö 2016, 
34.) 
 
4 PUOLUSTUSVOIMIEN HANKINTASTRATEGIA 
 
Materiaali on merkittävä osa sotilaallista suorituskykyä. Suorituskyky syntyy suori-
tuskykyvaatimuksista, käyttö- ja toimintaperiaatteista, henkilöstöstä, materiaalista, 
infrastruktuurista sekä tukeutumismahdollisuuksista muuhun yhteiskuntaan. Materi-
aalihankintoihin kohdistetaan noin kolmannes puolustusbudjetista. Materiaalisen 
suorituskyvyn rakentaminen on pitkäjänteistä työtä. Materiaalistrateginen ohjaus 
Puolustusvoimissa – asiakirja (MASTRA) kuvaa materiaalisen suorituskyvyn raken-
tamisessa käytettävät menettelyt. Materiaalistrateginen ohjaus Puolustusvoimissa pe-
rustuu puolustusministeriön materiaalipoliittiseen strategiaan.  (Pääesikunta 2010, 3.) 
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4.1 Materiaalistrategisen ohjauksen visio ja missio 
Materiaalistrateginen ohjaus auttaa ensisijaisesti Puolustusvoimien suorituskyvyn 
kehittämistä. Puolustusvoimien suorituskykyjen suunnittelussa ja rakentamisessa 
varmistetaan materiaalipoliittisten linjausten käyttöönotto ja täytäntöönpano. Puolus-
tusvoimille luodaan materiaalisen suorituskyvyn teknologia-, metodi- ja normipohja 
ja koulutusjärjestelyt sekä toimien toteutusta ohjataan ja valvotaan. Puolustusvoimien 
kehittämisohjelman hankkeet ja kaikki hankinnat toteutetaan järjestelmällisesti, oi-
kea-aikaisesti ja resurssitehokkaasti noudattaen voimassaolevia normeja sekä käyttä-
en alan parhaita menettelytapoja. Puolustusvoimien kehittämisohjelman toteutukseen 
luodaan teknologiset edellytykset siten, että suorituskyvyn kannalta tärkeä osaaminen 
ja kansallinen huoltovarmuus tulevat varmistetuiksi. Puolustusvoimien tavoitetilan 
määrittämisessä, suorituskyvyn suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan sota-




Hankintatoiminta on tavaroiden, palveluiden ja työsuoritusten ostotoimintaa kaikkine 
siihen kuuluvine tehtävineen. Hankintaprosessissa hankinnat toteutetaan ammatti-
maisesti, tehokkaasti, taloudellisesti ja normien mukaisesti Puolustusvoimia ja suori-
tuskykyä parhaiten tukevalla tavalla kaikissa olosuhteissa. Hankinnat pohjautuvat 
tarkkaan suunnitteluun, aitoon tarpeeseen ja vuosittain hyväksyttävään hankinta-
suunnitelmaan, joka yhdistyy osaksi tulosyksikön toiminnan ja resurssien suunnitte-
lu- ja seurantaprosessia. Suunnittelussa hyödynnetään toiminnanohjausjärjestelmää 
(PVSAP). Hankintaorganisaation toiminta on arvioitu, kehittämistarpeet kartoitettu ja 
kehittämistoimenpiteet tehty. Tuloksena on hankintatoiminnan ammattimaisuutta 
vahvistava keskitetty organisaatiomalli. Riittävä sisäinen hankintayhteistyö keskite-
tyn hankintatoimen kanssa on varmistettu. Julkisten hankintojen normiohjaus on uu-
sittu ja se täyttää Euroopan unionin puolustus- ja turvallisuusalan hankintadirektiivin 
vaatimukset. Henkilöstön osaamista on kehitetty säännöllisellä, ajantasaisella ja laa-
dukkaalla omalla ja ulkopuolisella koulutuksella. Koulutuksessa painotetaan osaa-
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mista puolustus- ja turvallisuushankinnoissa ja muissa vaativissa hankinnoissa. Han-
kintakoulutuksen ja valvonnan toimintamalli on vakiintunut. Hankintaosaamista on 
laajennettu toimitusketjujen hallintaan, tilaajaosaamiseen, uusien kilpailutusmallien 
käyttöön, sähköisten työvälineiden käyttöön sekä ympäristönäkökulmat huomioiden 
ja innovatiivisia ratkaisuja hakeviksi. Hankintahenkilöstön ammattitaidon ja järkevän 
resurssien käytön mahdollistamiseksi hankintatoimintaa on keskitetty supistamalla 
hankintayksiköiden määrää. Hankintavastuuyksiköiden tehtäviä on selkeytetty. Han-
kinnan kehittämistyöryhmän (HAKE) toimintaa on tehostettu ja laajennettu. Valtion 
yhteishankintayksikön (Hansel) käyttöä on hyödynnetty. Puolustus- ja turvallisuus-
hankintoja sekä muita vaativia hankintoja tekevien hankintayksiköiden yksityiskoh-
taiset vaatimukset on määritelty. Pääesikunnan tehtävää johtaa ja koordinoida edun-
valvontaa julkisista hankinnoista johtuneissa hankinta-asioiden ja muiden kaupallis-
ten asioiden oikeudenkäynneissä on selkeytetty. Puolustushaaroissa ja puolustushan-
kintayksiköissä on riittävä hankintajuridinen osaaminen myös hankinta-asioiden oi-
keudenkäyntien hoitamisessa. (Pääesikunta 2010, 7-8.) 
 
4.3 Toimenpiteet 
Hankintatoiminnan linjausten edellyttämät toimet rakentuvat lyhyellä ja pitkällä ai-
kavälillä neljään kokonaisuuteen, jotka ovat hankintanormit, hankintatoimen koulu-
tus, hankintojen valvonta ja hankintatoimen kehittäminen. (Pääesikunta 2010, 10.) 
 
Vuosittain pidetään valtakunnalliset hankinta-alan koulutustilaisuudet. Hankintatoi-
men pätevyysvaatimukset suunnitellaan ja laaditaan. Toimialan kurssit ja tutkinnot 
toteuttaa Maanpuolustuskorkeakoulu. (Pääesikunta 2010, 10.) 
 
Puolustushankintayksiköiden valvontatarkastusta parannetaan vahvistamaan hankin-
tayksikön kykyä tehdä puolustushankintoja ja muita vaativia hankintoja. Puolustus-
haarojen ja pääesikunnan alaisten laitosten hankintaprosessin valvonta, valvontaoh-
jeistus ja tarkastukset suunnitellaan ja toteutetaan. (Pääesikunta 2010, 11.) 
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Puolustusministeriössä ja Pääesikunnassa päätettävien hankintojen esittelymenettelyä 
ja sisältöä parannetaan edelleen. Hankintatoimen johtamista, asemaa ja arvostusta 
parannetaan. Hankintatoimen johtamisen vastuulliset tahot ja työnjako määritetään. 
Samalla määritetään päätöksentekijöiden hankintojen ratkaisuoikeudet riskienhallin-
nan näkökulmasta. Lisäksi määritetään vaativan hankintatoiminnan perustekijät, jot-
ka vahvistetaan rutiinitoiminnoiksi, ja suunnitellaan hankintatoimen johtamismalli. 
Hankintojen suunnitelmallisuutta lisätään sitouttamalla tulosyksikön ylintä johtoa 
seuraamaan hankintojen suunnittelua, toteuttamista ja tarpeidenmukaisuutta. 
PVSAP-toiminnanohjausjärjestelmään määritetään hankintasuunnitelman ja hankin-
taprosessin seurantavastuut. Päätöksenteon tueksi tuotetaan hankintatilannekuva, jo-
ka sisältää objektiivisen näytön hankintayksikön kyvystä toteuttaa suorituskykyä ra-
kentavia ja tukevia hankintoja. Pääesikunnan alaisten laitosten hankintayksiköiden 
hankintatoiminnan ohjauksen suunnittelu ja toteuttaminen käynnistetään. (Pääesikun-
ta 2010, 11.) 
 
Hankintatoimen johtamismallia parannetaan ja hankintaorganisaatiota keskitetään. 
Hankintayksiköitä opastetaan jakamaan parhaita käytäntöjä. Hankinta-asiantuntijoille 
luodaan edellytykset riittävään ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Han-
kinta-asiakirjojen laatimisen ja hankintojen sopimusaikaisen hallinnan osaamiseen 
panostetaan. Hankinta-asiakirjoista laaditaan koko Puolustusvoimia palvelevia malli-
asiakirjoja. Hankintasopimuksen hallintaprosessi ohjeistetaan. Hankintatoimen kes-
keiset tunnusluvut määritetään ja hankintatoimen tuottavuutta ja tehokkuutta seura-
taan. Tietotekniikan hyödyntämistä ja sähköistä asiointia hankintatoimessa ohjataan. 
Hankinnoissa opastetaan kestävien valintojen tekemiseen ja hankintayksiköitä kan-
nustetaan innovatiiviseen toimintaan hankinnoissa. (Pääesikunta 2010, 11-12.) 
 
4.4 Puolustusvoimien hankintamääräys 
Pääesikunta on valtion keskushallintoviranomainen ja se ohjaa hankintatoimintaa 
Puolustusvoimissa. Pääesikunta on laatinut hankintamääräyksen, joka tukee hankin-
tayksiköiden hankintatoimien järjestämistä ja organisointia, hankintojen suunnittelua 
ja toteuttamista, sopimusten ja toimittajien hallintaa. Hankintamääräyksessä on huo-
37 
mioitu hankintastrategiat ja hankintayksiköiden vastuulla on ohjeistaa oma hankinta-
toimensa. (Pääesikunta 2015, 7.) 
 
5 RISKIENHALLINTA PUOLUSTUSVOIMISSA 
5.1 Puolustusvoimien riskienhallintanormi  
Puolustusvoimilla on oma norminsa riskienhallintapolitiikasta, jonka viitekehys on 
SFS-ISO 31000 Riskienhallintastandardi. Ohjeella annetaan perusteet normaaliolojen 
riskienhallinnan menettelyihin. Kokonaisvaltaisessa riskienhallinnassa riskinhallinta-
toimet kattavat kaiken toiminnan ja kaikissa hallintoyksiköissä. Riskienhallinta sisäl-
tyy organisaation prosesseihin, hankkeisiin, projektitoimintaan ja kaikki Puolustus-
voimiin kuuluvat osallistuvat toiminnassaan riskienhallintaan. Kokonaisvaltainen 
riskienhallinta perustuu Suomen lainsäädäntöön, Puolustusvoimien normeihin, kan-
salliseen ja kansainväliseen riskienhallinnan ohjeistukseen sekä yhteiskunnan turval-
lisuusstrategiaan ja puolustusministeriön turvallisuusstrategiaan. (Pääesikunta, 
HK657/2.12.2014, 2-3.) 
 
Tehokas riskienhallinta tukee organisaation tavoitteita ja päätöksentekoa. Sen tun-
nusmerkki on suunnitelmallinen toteutustapa. Riskitietoinen organisaatiokulttuuri ja 
päätöksentekijöiden sitoutuminen toimenpiteisiin edistävät riskienhallinnan toteumis-
ta. Riskienhallinnan laiminlyönti voi aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia organisaation 
maineelle. Huolellisesti tehty riskienhallinta lisää kansalaisten luottamusta Puolus-
tusvoimia kohtaan. Riskienhallinnan toteutumiseen otetaan kantaa hallintoyksikön 
vuosiraportin sisäisen valvonnan lausumassa. (Pääesikunta, HK657/2.12.2014, 2.) 
 
Riski sana on määritelty organisaatiossa: 
 
”Epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on poikkeama odotetusta, niin 
myönteisessä kuin kielteisessäkin mielessä. Riskiä kuvataan usein viittaamalla mah-
dollisiin tapahtumiin ja seurauksiin tai niiden yhdistelmään. Riski ilmaistaan usein 
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tapahtuman seurausten (myös olosuhteiden muutosten) ja riskin toteutumisen toden-
näköisyyden yhdistelmänä.” (Pääesikunta, HK657/2.12.2014, liite 2.) 
 
”Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin ja epävarmuudella voi olla myönteisiä 
tai haitallisia vaikutuksia. Riskistä aiheutuva myönteinen poikkeama voi luoda mah-
dollisuuden, mutta kaikki riskien myönteiset vaikutukset eivät luo mahdollisuuksia.” 
(Puolustusvoimien logistiikkalaitos esikunta, HM567/21.6.2016, 10.) 
5.2 Riskienhallinnan periaatteet 
Riskienhallinnan tavoite on turvata Puolustusvoimien toiminnan jatkuvuus. Se var-
mistaa myös toiminnan lain- ja vaatimustenmukaisuutta ja turvallisuutta, laatua, mai-
netta ja hyvää hallintoa sekä toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Ris-
kienhallinta on osa johdon vastuuta ja riskienhallinta ennakoi toimintaympäristöstä 
sekä omasta toiminnasta aiheutuvat epävarmuudet. (Pääesikunta, HK657/2.12.2014, 
3.) 
5.3 Riskien käsittely Puolustusvoimien logistiikkalaitoksessa hankintatoiminnassa 
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksessa riskienhallinnassa muodostuvan tiedon ja-
kamiseen kuuluvat ajan tasalla oleva riskitaulukko ja tiedottamiseen tarkoitettu riski-
kartta. Taulukkoon kirjataan ne riskit, joista aiheutuu epävarmuutta tavoitteiden saa-
vuttamiseen joko negatiivisessa tai positiivisessa mielessä. Riskikarttaan kirjataan 
tärkeimmistä riskeistä ja mahdollisuuksista vaikutus sekä todennäköisyys.  (Puolus-
tusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta, HM567, 21.6.2016, 3.)  Riskienhallinnassa 
on keskityttävä keskeisiin riskeihin ja korkean riskin hankinnat tiedostetaan jo han-
kintasuunnitelmassa. Sopimusten hallinnassa on huomioitava sopimusehtojen ylläpi-
täminen sopimusasiakirjoissa, sopimuksen toteutumisen valvonta ja riskienhallinta 
sekä sopimusosapuolten yhteistoiminnan hallinta. (Pääesikunta 2015, 41, 150.) 
 
Hankintaprosessissa on useita riskienhallinnan tarkistuspisteitä. Hankintatehtävä an-
netaan toimeksiantoasiakirjalla ja se johtaa hankinnan vireille tuloon (Puolustusvoi-
minen logistiikkalaitoksen esikunta, HM588, 18.11.2016, 19.) Puolustusvoimissa 
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toimintaan ohjataan normeilla ja toimeksiantojen käsittelyyn sekä projektin läpivien-
tiin on logistiikkalaitoksessa omat norminsa. Toimeksiannon riskit arvioidaan ja ar-
viot riskin todennäköisyydestä ja vaikuttavuudesta perustellaan (Puolustusvoimien 
logistiikkalaitoksen esikunta, HL419 17.8.2015, Liite 1, 6.) Laadunvarmistustarvetta 
voidaan arvioida kaikissa hankintaan liittyvissä vaiheissa. Jos hankintaan arvioidaan 
sisältyvän merkittäviä riskejä, laaditaan laadunvarmistuspalvelupyyntö hankintayksi-
kön GQA-elimelle (Pääesikunta HM753/7.11.2016, 5) Hankinnat, jotka tähtäävät 
suorituskyvyn ja rakentamiseen ja ylläpitoon viedään läpi projektina. Projektiehdo-
tuksessa ja –suunnitelmassa kuvataan miten riskit luokitellaan ja hallitaan projektissa 
(Järjestelmäkeskus, HN521, Liite 1 ja 3.) 
 
 
5.4 Riskienhallinnan dokumentointi 
Riskien tunnistaminen ja arvioiminen on osa arkityötä, joita käsitellään samoissa 
paikoissa kuin muitakin valmistelu- ja päätösasioita. Dokumentointi tehdään kokouk-
sien pöytäkirjoihin tai muistioihin. Logistiikkalaitoksessa riskienhallinta raportoidaan 
esimerkiksi toimintakäskyissä, projektisuunnitelmissa, tulos- ja vuosiraporteissa. 
Dokumentointi on tärkeää jatkuvan kehittämisen kannalta. (Pääesikunta, 
HK657/2.12.2014, 10; Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta, HM567, 
21.6.2016, 5.)  
5.5 Toimittajariskin hallinta  
Valtion hankintakäsikirjassa on ohjeita toimittajariskien hallintaan. Puolustusvoimis-
sa on lisäksi normi, joka on laadittu erityisesti puolustushankintojen laadunvarmis-
tukseen, mutta samoja periaatteita voidaan soveltaa myös siviilihankintoihin. Puolus-
tushankinnoissa käytetään Naton laadunvarmistusmenettelyä GQA (Government 
Quality Assurance), joka on kuvattu AQAP (Allied Quality Assurance Publication) 
julkaisusarjassa. AQAP-julkaisut perustuvat kansainvälisiin ISO-standardeihin. Sivii-
lihankinnoissa viittauksia AQAP-julkaisuihin ei tule käyttää. (Pääesikunta 2016, 4; 
GQA-laadunvarmistus ja AQAP-julkaisut, 3.) 
40 
.) Merkittävimpiä AQAP 2110 asettamia lisävaatimuksia toimittajalle on riskien kä-
sittely. Riskillä tarkoitetaan sitä, että sopimusvaatimukset eivät täyty. Toimittajan 
täytyy säännöllisesti ja dokumentoidusti tunnistaa tällaisia riskejä ja pyrkiä estämään 
tai vähentämään niitä. Tämän pitää johtaa konkreettisiin tekoihin ja vaikuttaa myös 





6 EMPIRIA JA JOHTOPÄÄTÖKSET  
Tutkimusongelmaa varten perehdyin julkista hankintaa ja riskienhallintaa koskevaan 
kirjallisuuteen sekä organisaation normeihin, jotka ohjeistavat riskienhallintaa ja 
hankintoja. Haastattelin organisaation kokeneita teknisiä ja kaupallisia asianhoitajia, 
projektipäälliköitä sekä laatuinsinöörejä. Asiantuntijahaastattelujen avulla etsin ke-
hittämiskohteita riskienhallintaan hankintatoimessa. 
 
Tutkimuskysymyksiin on näiden perusteella löydettävissä seuraavat vastaukset. 
1. Missä vaiheessa riskienhallinta tapahtuu hankintaprosessissa? 
Riskienhallinnan avulla varmistetaan, että tavoitteet saavutetaan. Hankintaprosessis-
sa on useita tarkistuspisteitä, joissa riskienhallintaa toteutetaan. Hankintaprosessin 
vaiheet on kuvattu Puolustusvoimien hankintamääräyksessä ja hankintayksikön han-
kintaohjeessa. Hankinnat perustuvat toimeksiantoihin, jotka Puolustusvoimien logis-
tiikkalaitoksessa esitetään Järjestelmäkeskukselle. Toimeksiannon katselmoinnissa 
tehdään alustava riskianalyysi. Logistiikkalaitoksen esikunnan hankintaohjeen liit-
teessä 4 on kuvattu teknisen ja kaupallisen asianhoitajan vastuut hankintaprosessissa. 
Teknisen asianhoitajan tulee kutsua laadunvarmistuksen edustaja mukaan hankinta-
valmiuden luomisvaiheessa ja hankinnan käynnistämisvaiheessa, jos hankintaan liit-
tyy merkittäviä riskejä. Projektipäällikön vastuulla on laatia projektin riskienhallinta-
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suunnitelma. Haastattelujen perusteella riskienhallinnasta oli kokemusta jokaisella 
haastatellulla, mutta projektinjohtajilla oli eniten kokemusta aiheesta.  
Jokainen hankintaprojekti on omanlaisensa ja tarjouspyyntövaiheessa pitää osata sa-
noa millä pelimerkeillä mennään. Riskienhallinta voisi lähteä jo hankepäälliköltä ja 
toimeksiantokatselmuksessa projekti- ja hankepäällikkö voisivat yhdessä tarkastella 
riskejä. Parasta olisi, että riskienhallinta tehtäisiin yhdessä. (H5. Henkilökohtainen 
tiedonanto 19.12.2017). Jos hankinnan valmisteluvaiheeseen ei panosteta, niin riski-
nä on saada huono tuote ja toimittaja. Markkinatuntemus on erittäin tärkeää, ettei lii-
kevaihtovaatimuksia aseteta niin, että saadaan vain yksi tarjous eikä kilpailua synny 
vaikka toimittajia on muitakin. (H4. Henkilökohtainen tiedonanto 19.12.2017). 
Haastateltavien mukaan hankintaprosessissa tulisi tunnistaa seuraavat riskit: 
Toimitusaikataulut täytyy olla realistiset. Tuotteeseen tai palveluun asetettavat vaa-
timukset täytyy määritellä niin, että toimittaja ymmärtää mitä on myymässä ja Puo-
lustusvoimat ymmärtää mitä on ostamassa. Suurimmat riskit hankinnoissa ovat toi-
mitusaikataulut ja se, ettei tunnisteta vaatimuksia. (H1. Henkilökohtainen tiedonanto 
15.12.2017). 
Organisaation SRM-järjestelmä ei ole täysin luotettava. Puutteellinen yhteistyö tek-
nisen valmistelun ja hankintaorganisaation välillä. Emme ymmärrä toistemme työtä 
ja nyt kolmen vuoden jälkeen kaikille on kertynyt osaamista hankinnoista olisi hyvä 
tuoda esille kehittämiskohteita. Suurimmat riskit liittyvät resursseihin ja henkilöstön 
jaksamiseen. Erityispiirteet ovat aina projektikohtaisia ja miten rahoitus onnistuu. ( 
H2. Henkilökohtainen tiedonanto 15.12.2017). 
Teknisen ja kaupallisen asianhoitajan ammatillinen osaaminen tulee huomioida han-
kinnan vaativuuden mukaan. Tällä hetkellä resurssit eivät ole riittävät tältä osin. 
Hankinnan valmisteluaika voi venyä ja se vaikuttaa rahoitukseen sekä siihen, että 
toimitus viivästyy. Suurimmat riskit ovat resurssointi, toimituksen viivästyminen, 
toimittajan ja tuotteen valintakriteerit. (H4. Henkilökohtainen tiedonanto 
19.12.2017). 
Laadunvarmistuksen näkökulmasta riskejä voivat olla toimittaja jota ei tunneta, kehi-
tystyö ja tuotteeseen liittyvät testaukset. Hankintamenettely tulisi myös huomioida. 
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Suuri riski on henkilöstön vaihtuvuus, koska siinä katoaa hiljaista tietoa liittyen esi-
merkiksi tuotetuntemukseen ja jatkuvuus katoaa. (H5. Henkilökohtainen tiedonanto 
19.12.2017).  
Rahoitus vaikuttaa hyvin paljon hankintaan. Jos hankinnan aikataulu muuttuu radi-
kaalisti niin, se ei vastaa suunniteltua rahoitusta. (H6. Henkilökohtainen tiedonanto 
22.12.2017). 
Riskit on luokiteltava hankintaprosessin eri vaiheissa (RFI, RFQ, hankintasopimus ja 
toimitus), koska niiden luonne muuttuu prosessin myötä. Yleisimmät riskit näissä 
kaikissa vaiheissa liittyvät henkilöstöön, teknologiaan, tuotekehitykseen, tietotur-
vaan, rahoitukseen, kilpailutukseen ja toimittajaan liittyvät riskit. Suurin riski tällä 
hetkellä on henkilöstöresurssipula. Uuden organisaation myötä on tullut liian suuret 
työkuormat. Tietoturvauhat kasvavat koko ajan. Riskienhallintatyön merkitys pitäisi 
tuoda paremmin esille. (H7. H3. Henkilökohtainen tiedonanto 18. ja 20.12.2017). 
Kehittämiskohde 1. Kaupallinen asianhoitaja tulisi ottaa mukaan aikaisemmin han-
kinnan valmisteluvaiheessa, koska tarjouspyynnön julkaiseminen jälkeen mahdolli-
suuksia hankinnan riskienhallintaan on vähemmän. Lisäksi talouspuolen asiantunte-
mus tulisi ottaa tehokkaammin käyttöön, jotta hankinnan rahoitus onnistuisi. Ris-
kienhallinta on yhteistyötä ja sitä tulisi edistää luomalla toimintatapoja, jotka mah-
dollistavat luontevan yhteistyön. 
 
 
2. Miten riskienhallinta dokumentoidaan? 
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan Riskienhallinta normin mukaan ris-
kienhallinnan raportointi sisällytetään osaksi asianhallinnan erilaisia dokumentteja 
esim. projektisuunnitelmiin ja –kokouspöytäkirjoihin, järjestelmien teknisiin elinjak-
sosuunnitelmiin, tulos- ja vuosiraportteihin jne. Projektin loppuraporttiin kuuluu Les-
sons Learned –osuus, joka on Puolustusvoimien projektiohjeessa kuvattu hiljaisen 
tiedon siirtämiseksi. Lessons Learned asiakirjoja löytyi hallintoyksiköiden lähiarkis-
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toista, mutta tiedon hallinnan kannalta olisi parempi, että Lessons Learned dokumen-
tit olisi arkistoitu Lessons Learned -kansioon.  
 
Haastatteluissa tuli ilmi, että projektin riskienhallinta dokumentoidaan ja raportoi-
daan ohjeistuksen mukaisesti. Projektisuunnitelmassa on riskienhallintasuunnitelma, 
jota päivitetään projektikokouksissa. Reklamaatiot tehdään kirjallisesti asianhallinta-
järjestelmään, jotta saadaan tilastotietoa tulevia hankintoja varten. Reklamaatiot ovat 
hajallaan asianhallintajärjestelmässä eikä ole tietoa onko niitä analysoitu tai kerätty 
tietopankkiin. (H4. H5. Henkilökohtainen tiedonanto. (19.12.2017). Lessons Learnt –
dokumentit olisivat hyödyllisiä olla projektijohtajien saatavilla. Niissä projektipääl-
likkö kertoo mitä vuosien varrella tapahtui ja eskaloitui sekä millaisiin sudenkuop-
piin projekti joutui ja miten niistä selvittiin. (H7. Henkilökohtainen tiedonanto 
20.12.2017). 
Kehittämiskohde 2. Organisaatiossa tulisi ohjeistaa miten Lessons Learned –osuus 
arkistoidaan, jotta se on tietoa etsivien helposti löydettävissä. Puolustusvoimien lo-
gistiikkalaitoksen esikunnan asiakirjahallinnossa on tietopankeissa Lessons Learned 
–kansio, mutta en löytänyt sieltä yhtään dokumenttia. Puolustusvoimien asianhallin-
tajärjestelmään voisi luoda tietopankin, johon tallennettaisiin Lessons Learned –
dokumentit, johon olisi käyttöoikeus Järjestelmäkeskuksen ja esikunnan henkilöstöl-




3. Ketkä osallistuvat riskienhallintaan? 
Puolustusvoimien Riskienhallinta normin mukaan kaikki osallistuvat kokonaisris-
kienhallintaan. Riskienhallintaprosessi viedään läpi koko hankintaprosessin. Laadun-
varmistus puolustushankinnoissa normia käytetään puolustushankinnoissa ja sovelta-
en siviilihankinnoissa. Normin mukaan laadunvarmistustarvetta voidaan arvioida 
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hankinnan kaikissa vaiheissa ja viimeistään laadittaessa tarjouspyyntöä. Hankinnan 
sisältäessä merkittäviä riskejä laaditaan erilliselle GQA-elimelle laadunvarmistus-
pyyntö ja laadunvarmistusedustaja tukee hankinnan laadunvarmistusta (HM753, 6).  
Hankintaa varten asetetaan projekti, johon määrätään projektipäällikkö ja hän laatii 
projektisuunnitelman, johon kuvataan riskienhallinnan prosessi. Projektikokouksissa 
kaikki kokoukseen osallistuvat arvioivat säännöllisesti riskejä, mutta projektipäällik-
kö vastaa riskienhallinnasta.  
Haastatteluissa tuli esille, että riskienhallintatyöhön ei ole rutiinia ja sen hyötyjä on 
vaikea nähdä. Lisäksi lähes kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että riskientarkas-
telussa käytetään tai tulisi käyttää apuna organisaation eri alojen asiantuntijoita (ym-
päristö, laki, talous ja laatu). Joidenkin haastateltavien osalta riskienhallinta koettiin 
tylsäksi ”pakkopullaksi” tai siitä koettiin puuttuvan konkretia. Riskienhallinnassa 
esiin tulleisiin kohonneisiin riskeihin ei oltu reagoitu organisaatiossa.  (H1. H7. Hen-
kilökohtainen tiedonanto 15. ja 20.12.2017). Haastatteluissa tuli esiin, että samaa ris-
kilistaa tarkistettaessa monta kertaa peräkkäin siihen turtuu ja katse ”lasittuu”. Ei 
synny herätettä mihin pitäisi kiinnittää huomiota ja koska projektipäällikkö vastaa 
riskeistä niin voi syntyä ajatus, ettei riskejä tarvitse miettiä. (H2. Henkilökohtainen 
tiedonanto 15.12.2017). 
Kehittämiskohde 3. Riskienhallintatyön vaikuttavuuden merkitystä pitäisi tuoda or-
ganisaatiossa paremmin esille, koska riskienhallintatyöstä saatavaa hyötyä ei tunnis-
tettu kovinkaan merkittäväksi. Riskienhallintanormeissa ei ole otettu kantaa riskinot-
tohaluun, joten se voi selittää miksei esimerkiksi raportoituihin riskeihin oltu reagoi-
tu. Sisäinen tarkastus voisi konsultoida koko organisaatiota ennakoivasta riskienhal-
linnasta ja kertoa miten riskienhallinnan työkaluja voi kehittää tai mitä hyviä työka-
luja on jo olemassa. 
 
 
4. Mitä työkaluja käytetään? 
Riskienhallinta normin mukaan riskienhallinta on osa kaikkea toimintaa kaikilla or-
ganisaation tasoilla. Käytännön työssä käytetään excel-muodossa olevaa riskitauluk-
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koa, joka on käytössä olevan normin liitteenä. Taulukkoon kerätään tunnistetut riskit, 
jotka aiheuttavat epävarmuutta tavoitteiden saavuttamisessa negatiivisessa tai positii-
visessa mielessä. Riskit analysoidaan todennäköisyyden ja vaikuttavuuden osalta, 
jonka perusteella saadaan riskiluku ja riskin merkitys tavoitteisiin nähden. Riskitau-
lukko ohjaa tunnistamaan riskilajeihin, jotka kohdistuvat henkilöön, omaisuuteen, 
tietoon, prosesseihin, ympäristöön ja maineeseen.   
Haastatteluissa tuli ilmi, että riskien tunnistamiseen vaikutti eniten asianhoitajien ko-
kemus aikaisemmista hankinnoista. Lisäksi riskien tunnistamiseen käytettiin vaihte-
levasti aivoriiheä, tarkistuslistoja, riskikarttoja. Haastatteluissa tuli ilmi, ettei käytös-
sä ole yksityiskohtaisia tarkistuslistoja riskien tunnistamiseen kutakin riskilajia koh-
den. Esitin haastateltaville opinnäytetyöni teoriaosuudesta muutamia visuaalisia tar-
kistuslistoja (kuviot 4 ja 5), jossa riskilajeina olivat tieto ja ympäristö. Kenelläkään 
haastateltavista ei ollut käytössä visuaalista tarkistuslistaa.  
Haastateltavat kertoivat käyttävänsä seuraavia työkaluaja riskienhallinnan parantami-
seksi hankinnoissa: 
Puolustushankinnoissa on vaadittava AQAP:n mukaista toimintaa ja siviilihankin-
noissa käytetään ISO-standardin mukaisia vaatimuksia. Isommissa hankinnoissa käy-
tetään GQAR-laadunvarmistusedustajia. Luotettava kumppani –ohjelmasta saadaan 
raportteja toimittajista. Hanki –palvelussa voi tehdä tarjouspyyntöjä. (H4. Henkilö-
kohtainen tiedonanto 19.12.2017). 
Katakrin tietty taso täytyy täyttyä riippuen hankinnasta. Onko turvaluokiteltua tietoa 
mukana vai ei sekä meneekö ulkomaille vai kotimaahan. Laatuauditointeja käytetään 
ennen ja jälkeen sopimuksen teon. (H7. Henkilökohtainen tiedonanto 20.12.2017). 
Laatusuunnitelma tai projektisuunnitelma toimittajalta on tärkein dokumentti laadun-
varmistusedustajille (H1. Henkilökohtainen tiedoksianto 15.12.2017.) 
Hanselin puitesopimusten käyttö on valtaosassa hankinnoista ja niissä on kilpailutus 
jo tehty  (H2. Henkilökohtainen tiedoksianto 15.12.2017.) 
Kehittämiskohde 4. Visuaalinen tarkistuslista riskien tunnistukseen projektityösken-
telyä varten auttaisi tunnistamaan riskejä paremmin. Opinnäytetyössä ei selvitetty 
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sisäisiltä tarkastajilta onko heillä olemassa valmiita tarkistuslistoja projekteihin tai 
riskitestejä sopimushallintaan. Puolustusvoimien Riskienhallintanormi korostaa ris-
kien tunnistamisen tärkeyttä, koska tunnistamaton negatiivinen tai positiivinen riski 
aiheuttaa ongelmia tavoitteiden saavuttamisessa (HK657, 6). Valtion hankintakäsi-
kirjassa ja valtiovarainministeriön Hankintatoimen  kehittämishankkeen loppurapor-
tin liitteissä on otettu kantaa yksityiskohtaisesti hankintojen riskeihin ja tiedot voisi 
esittää tehokkaammin visuaalisesti. Ihminen pystyy sisäistämään kuvia merkittävästi 
nopeammin kuin tekstiä (Hietanen 2018). Organisaatiossa on myös käytössä itsear-
viointitilaisuudet ja ALTIKA aloitetietokanta, jotka liittyvät toiminnan kehittämi-
seen. Näitä kanavia käyttämällä voitaisiin myös riskienhallintaprosessia kehittää 
esimerkiksi riskien tunnistamisen osalta. Lisäksi Suomen Osto- ja Logistiikkayhdis-
tys LOGY ry tarjoaa jäsenilleen Best in Class –työkalua, jolla voidaan löytää konk-
reettisia neuvoja organisaation hankintatoimen kehittämiseksi (Suomen Osto- ja Lo-






Opinnäytetyön punaisen langan löytäminen tuotti vaikeuksia ja minun olisi pitänyt 
hyödyntää ohjaajiani enemmän ja keskustella heidän kanssaan enemmän. Opinnäyte-
työ oli minulle vain suoritus muiden joukossa ja ajattelin hoitavani sen tiukalla itse-
kurilla saadakseni opinnot loppuun. Opinnäytesuunnitelmassa aikatauluni oli liian 
optimistinen, koska en osannut arvioida ajankäyttöäni vaadittavaan työhön. Materi-
aalia työhön löytyi organisaation asianhallintajärjestelmästä, kirjastojen kokoelmista 
ja Valtiovarainministeriön kotisivuilta. Aihealue oli minulle tuntematon ja halusin 
kerätä kokemuksiin perustuvaa tietoa ja sen vuoksi halusin haastatella kokeneita 
hankinta-asiantuntijoita organisaatiostamme.  
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Haastatteluaineiston perusteella voidaan todeta, että organisaation riskienhallintapro-
sessissa mahdollisuudet voivat jäädä tunnistamatta, koska riski sana ohjaa ajatuksia 
uhkakuviin eikä mahdollisuuksiin. Käytössä oleva normi kuitenkin ohjaa etsimään 
negatiiviset ja positiiviset epävarmuutta aiheuttavat tekijät tavoitteeseen nähden.  
 
Opinnäytetyössä jäivät selvittämättä mikä on hankintayksikön ja toimittajan vastuu 
riskienhallinnassa, kenen tehtävä on seurata tilanteita, jotka voivat johtaa riskien to-
teutumiseen, millä keinoilla osapuolet yrittävät estää riskejä tai niiden vaikutuksia, 
kuka reagoi mahdolliseen riskiin ja kuinka asiasta ilmoitetaan sopijapuolille ja kol-
mansille tahoille. (Valtiovarainministeriö 2016, 24.) 
 
Haastattelin seitsemää hankinta-asiantuntijaa ja haastattelut kestivät puolesta tunnista 
puoleentoista tuntia. Haastateltavat olivat tutustuneet kysymyksiin etukäteen ja nau-
hoitin sekä litteroin haastattelut.  
 
Haastatteluissa tuli saturaatiota riskityökalujen käytön osalta. Kaikki projektipäälli-
köt käyttivät normin mukaista riskitaulukkoa ja –karttaa. Lisäksi kenelläkään ei ollut 
käytössä visuaalista tarkistuslistaa riskien tunnistamiseen. Haastatteluissa toistui 
myös ajatus siitä, että riskienhallintatyöstä saatava hyöty ei ole tullut esille konkreet-
tisesti esille. Haastateltavat toivat esille hankinnan valmisteluvaiheen ja markkina-
tuntemuksen olevan tärkeä vaihe hankintaprosessissa riskienhallinnan näkökulmasta.  
 
Riskienhallinnasta saatavat hyödyt olisi hyvä tuoda paremmin esille ja korostaa sitä, 
että riskienhallintatyössä löytyvää tietoa voidaan hyödyntää monella eri tavalla orga-
nisaatiossa. Uusi opinnäytetyön aihe voisi olla miten sisäinen tarkastus voisi konsul-
toida organisaation eri tasoilla riskienhallinnan hyödyistä. Riskienhallinnassa organi-
saatio oppii ymmärtämään paremmin omaa toimintaympäristöään, itseään ja sidos-
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